
Stavba:

Objednatel: IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

737 01

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

14200

Vypracoval:

Rozpis ceny

SO 101 - vícepráce

SO 102 - vícepráce

SO 101 - méněpráce

SO 102 - méněpráce

SO 101 - vícepráce

SO 101 - méněpráce

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 0 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 0 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

-19 110,97

Za zhotovitele

14 971,11

0,00

0,00

-3 316,78

0,00

0,00

-15 794,19

-9 434,67

-15 794,19

-81 608,19

-81 475,20

Celkem

70 881,29

70 871,47

Český Těšín

ELTODO, a.s.

Novodvorská 1010/14

 Praha 4

Položkový rozpočet stavby

město Český Těšín

náměstí ČSA 1/1

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská
 v Českém Těšíně



S: méněpráce

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 5 Komunikace -79 334,83
44 592452945R. Dlažba betonová zámková přírodní rovná 22,5x11,2x6 m2 -17,47300 426,67 -7 455,15 Vlastní Indiv

chodník : 6,00*1,01 6,06000

dopravní ostrůvek : 6,50*1,01 6,56500

reko zpev.ploch : 4,80*1,01 4,84800

45 59245295R. Dlažba betonová zámková přírodní  22,5x11,2x6 m2 -168,46800 426,67 -71 879,68 Vlastní Indiv

chodník : 114,00*1,01 115,14000

dopravní ostrůvek : 50,30*1,01 50,80300

reko zpev.ploch : 2,50*1,01 2,52500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -2 273,36
3 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t -24,35827 93,33 -2 273,36 RTS 23/ I RTS 23/ I

Celkem -81 608,19

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Chodník s odvodněním

Chodník s odvodněním



S: méněpráce

O: SO 102

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 5 Komunikace -79 205,55
24 592452945R. Dlažba betonová zámková přírodní rovná 22,5x11,2x6 m2 -20,30100 426,67 -8 661,76 Vlastní Indiv

reko chodníku : 6,10*1,01 6,16100

reko zepv.ploch : 14,0*1,01 14,14000

25 59245295R. Dlažba betonová zámková přírodní  22,5x11,2x6 m2 -165,33700 426,67 -70 543,79 Vlastní Indiv

reko chodníku : 116,80*1,01 117,96800

reko zepv.ploch : 46,90*1,01 47,36900

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -2 269,65
3 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný kpl. -24,31858 93,33 -2 269,65 RTS 23/ I RTS 23/ I

Celkem -81 475,20

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Rekonstrukce chodníku

Rekonstrukce chodníku



S: VCP

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 5 Komunikace 68 607,93
1 592 453092.R Dlažba betonová zámková přírodní rovná 20x10x6 m2 17,47300 402,50 7 032,88 RTS 23/II RTS 23/II

chodník : 6,00*1,01 6,06000

dopravní ostrůvek : 6,50*1,01 6,56500

reko zpev.ploch : 4,80*1,01 4,84800

2 592 45308.R Dlažba betonová zámková přírodní  20x10x6 m2 168,46800 365,50 61 575,05 RTS 23/II RTS 23/II

chodník : 114,00*1,01 115,14000

dopravní ostrůvek : 50,30*1,01 50,80300

reko zpev.ploch : 2,50*1,01 2,52500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 273,36
3 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 24,35827 93,33 2 273,36 RTS 23/ I RTS 23/ I

Celkem 70 881,29

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Chodník s odvodněním

Dlažba



S: VCP

O: SO 102

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 5 Komunikace 68 601,82
1 592 453092.R Dlažba betonová zámková přírodní rovná 20x10x6 m2 20,30100 402,50 8 171,15 RTS 23/II RTS 23/II

reko chodníku : 6,10*1,01 6,16100

reko zepv.ploch : 14,0*1,01 14,14000

2 592 45308.R Dlažba betonová zámková přírodní  20x10x6 m2 165,33700 365,50 60 430,67 RTS 23/II RTS 23/II

reko chodníku : 116,80*1,01 117,96800

reko zepv.ploch : 46,90*1,01 47,36900

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 269,65
3 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 24,31858 93,33 2 269,65 RTS 23/ I RTS 23/ I

Celkem 70 871,47

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Rekonstrukce chodníku

Dlažba



S: VCP

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 8 Trubní vedení - méněpráce -9 434,67
1 55243094R Mříž vtoková KM09 D400 rovná 50/50 kus -2,00000 4 717,33 -9 434,67 RTS 23/I RTS 23/I

UV1 : 1 -1,00000

UV2 : 1 -1,00000

Díl: 8 Trubní vedení - vícepráce 14 971,11
2 286 61105.R Mříž vtoková plastová 500 x500 mm D 40 t  kus 2,00000 6 240,00 12 480,00 RTS 23/II RTS 23/II

UV1 : 1 1,00000

UV2 : 1 1,00000

3 Pol1 Rám mříže 500x500 kus 2,00000 1 245,56 2 491,11 Vlastní Indiv

UV1 : 1 1,00000

UV2 : 1 1,00000

Celkem 5 536,44

Položkový rozpočet 

Dopravní řešení křižovatky na ul.Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně

Chodník s odvodněním

Kanalizační vpusť



 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo: 2 

Zhotovitel: ELTODO,  a .s .  

Investor: město Český Těšín Datum: 07. 11. 2023 

Název akce:          

Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně  

reg. č.: CZ.06.06.01/00/22_040/0002698 
 

Způsob odeslání 
Datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Soupis prací – SO 101 Chodník s odvodněním,  
SO 102 Rekonstrukce chodníku 

na jinou část smlouvy:  
 

Předmět změny: 
 

Změna tvaru zámkové betonové dlažby přírodní – původní rozměr 22,5x11,2x6 cm změněn na 
20x10x6 cm, z důvodu napojení na stávající chodník podél ulice Slovenské. Dále se jedná o 
změnu vtokové mříže dešťové kanalizace z původní ocelové na plastovou. 
 
Rozpočet VCP a MP – SO 101 Chodník s odvodněním, SO 102 Rekonstrukce chodníku 

 
Cena víceprací činí bez DPH:       156.723,87 Kč 
Cena méněprací činí bez DPH:     172.518,06 Kč 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky 
pro celé dílo.  
 
Změny nemají vliv na lhůtu dokončení díla.    

  

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 
 

Oznámení vydává: 
Osoba oprávněná ve věcech realizace stavby 

 
 



 

 

 2 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
Souhlasím 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx ....................................................... 

 
Stanovisko autorského dozoru:  
 
Souhlasím 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx ....................................................... 
 
Stanovisko zhotovitele:  
 
Souhlasím  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………………………. 
 
 
 

Příloha:  
Příloha č. 1 Výkaz výměr SO 101 Chodník s odvodněním, SO 102 Rekonstrukce chodníku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 

Zhotovitel: ELTODO, a.s. 

Změnový list vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum:  07. 11. 2023 

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo (dále jen „Sod“) tuto změnu 
rozsahu díla: 

    
Předmět změny: 
Vícepráce a méněpráce týkající se SO 101 Chodník s odvodněním a SO 102 Rekonstrukce 
chodníku 
 
Popis a zdůvodnění změny:     
Změna tvaru zámkové betonové dlažby přírodní – původní rozměr 22,5x11,2x6 cm změněn 
na 20x10x6 cm, z důvodu napojení na stávající chodník podél ulice Slovenské. Dále se 
jedná o změnu vtokové mříže dešťové kanalizace z původní ocelové na plastovou. 

 

Odůvodnění způsobu stanovení j. ceny položek víceprací/méněprací (vyberte jednu z možností): 
- Stanoveno dle j. cen uvedených v položkovém stavebním rozpočtu, jež je přílohou 

smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2023 (bod 6.7 a), b) Sod). 
- Stanoveno dle j. cen odpovídajících cenám v ceníku RTS či ÚRS dle cenové hladiny 2023 02 

(bod 6.7 c) Sod). 
- Stanoveno individuální kalkulací zhotovitele, jež je přílohou změnového listu (bod 6.7 d) 

Sod). 
- Kombinace výše uvedených možností (konkrétně uvedeno v rozpočtu změny). 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

172.518,06 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

156.723,87 Kč                

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

– 15.794,19 Kč 
 

Nemá vliv na dokončení díla 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  


