
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 3.5.2024 na provedení stavby 
„REKONSTRUKCE STŘECHY – ZŠ OSTRAVSKÁ ČESKÝ TĚŠÍN – PAVILON U2“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


město Český Těšín

se sídlem:


nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:


Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:

xxx 







xxx

e-mail:



xxx

IČ:



00297437


DIČ:



CZ00297437


(dále jen „objednatel“) 


a

1.2 
Zhotovitel:


Strojírny a stavby Třinec, a.s.

se sídlem:


Průmyslová 1038, 739 61 Třinec-Staré Město

zastoupen:
Marian Czyž, MBA, předseda představenstva



Ing. Roman Lysek, místopředseda představenstva



Ing. Tomáš Škárka, člen představenstva

ve věcech technických:

xxx

ve věcech obchodních:

xxx

ve věcech přijímat reklamace:
xxx

e-mail:



xxx

IČ:



476 74 539

DIČ:



CZ47674539
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany tímto v souladu s čl. 13.8. smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek, a to z důvodu nutnosti změn oproti původnímu rozsahu díla. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.  
2. Změny
Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH:


6 123 000,00 Kč


dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH:

   905 307,70 Kč


méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:


- 423 267,20 Kč

celková cena díla bez DPH:



6 605 040,50 Kč


DPH 21 %:





1 387 058,51 Kč


celková cena díla včetně DPH:



7 992 099,01 Kč

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 4.3. článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:

4.3
Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 104 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací.

3.7
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 1784/27./RM dne 17.9.2024.
V Českém Těšíně dne 17.9.2024


V Českém Těšíně, dne 17.9.2024
______________________________

_______________________________

za objednatele:




za zhotovitele:

Karel Kula, starosta




Marian Czyž, MBA








Předseda představenstva

















______________________________







Ing. Roman Lysek








Místopředseda představenstva
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