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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 06. 2024 na realizaci stavby 
„Chodník podél silnice II/648, Dolní Žukov“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:					00297437
DIČ:					CZ00297437
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:			CSK-Invest, s.r.o.
se sídlem:			Olšová 1165, 739 61 Třinec
zastoupen:			Ing. Marek Kawulok, jednatel
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:				info@csk-invest.cz
IČO:					25396196
DIČ:					CZ25396196
(dále jen „zhotovitel“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě jen „STRANA“)

[bookmark: _Hlk183009606]V průběhu realizace díla s názvem „Chodník podél silnice II/648, Dolní Žukov“ došlo 
ke změně rozsahu původně sjednaných prací, které jsou popsány níže a dále 
ve Změnových listech. Jedná se o přípustné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZZVZ).

Změnový list č. 6 (§ 222 odst. 6, ZZVZ),

Na základě inventarizace stromů plánovaných k přesazení bylo zjištěno, že tyto dřeviny jsou poškozeny a nejsou vhodné k přesazení. Nevhodné stromy budou odstraněny a bude provedena náhradní výsadba 19 ks ovocných dřevin.

Změnový list č. 7 (§ 222 odst. 5, ZZVZ),

V průběhu stavby byly vzneseny připomínky od soukromého vlastníka přilehlého pozemku ke sklonu sjezdu č. 2 v km 0,247 00 vůči realizovanému chodníku. AD vypracoval nový návrh sjezdu, který je ve srovnání s původní projektovou dokumentací prodloužen a nově má asfaltový povrch.


Změnový list č. 8 (§ 222 odst. 4, ZZVZ),

Po dokončení stavby bylo provedeno geodetické zaměření skutečného stavu chodníku 
a toto je důvodem upravení rozpočtu stavby dle skutečnosti.


Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 15.11 Smlouvy o dílo ze dne 21. 06. 2024, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.


Předmět Dodatku č. 2

Článek 3. Předmět smlouvy, odst. 3.1 Smlouvy se na konci doplňuje o nový bod 3.1.2. tohoto znění:

3.1.2. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu Změnového listu č. 6, 7 a 8. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnového listu č. 6, 7 a 8 tvoří 
Přílohu č. 4 této Smlouvy.

Článek 6. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této Smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 	9 303 747,86 Kč
méněpráce dle ZL č. 6 bez DPH	– 375 197,37 Kč
vícepráce dle ZL č. 6 bez DPH	95 378,88 Kč
vícepráce dle ZL č. 7 bez DPH	25 256,60 Kč
méněpráce dle ZL č. 8 bez DPH	– 112 812,08 Kč
vícepráce dle ZL č. 8 bez DPH	116 302,82 Kč
cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2	9 052 676,71 Kč
DPH 21%	1 901 062,11 Kč
cena díla vč. DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2	10 953 738,82 Kč


Článek 15. Závěrečná ujednání, odst. 15.14 Smlouvy se na konci doplňuje 
o novou Přílohu č. 4 tohoto znění:

4. Specifikace víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 6, 7 a 8

Ostatní ujednání

Všechna ustanovení Smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel. 
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 2. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, 
a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 4:
4. Specifikace víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 6, 7 a 8
Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 4, 5, 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 2065/31./1/RM dne 19. 12. 2024.

V Českém Těšíně dne 20. 12. 2024			V Třinci dne 20. 12. 2024




………………………………………….	………………………………………………..
za objednatele:					za zhotovitele:
Karel Kula, starosta					Ing. Marek Kawulok, jednatel
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