
DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:

  

město Český Těšín
se sídlem:

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:

Karel Kula, starosta města
ve věcech technických: 
xxx 


xxx
e-mail:

xxx
IČ:

00297437

DIČ:

CZ00297437

dále jen objednatel

Zhotovitel:                

BELIX International a.s.
se sídlem: 

Obránců míru 221/44, 703 00 Ostrava
zastoupen: 

Filip Minařík – Vedoucí pobočky Ostrava
ve věcech technických

xxx
e-mail:

xxx
IČ:


07749163
DIČ:

CZ07749163
bankovní spojení:

Česká Spořitelna a.s.,

č. účtu:

5470001369/0800

dále jen zhotovitel

II.

Preambule
Smluvní strany prohlašuji, že dne 20.8.2024 spolu uzavřely smlouvu o dílo, kterou posléze dne 29.11.2024 změnily dodatkem č. 1 a dne 29.1.2025 dodatkem č. 2, kdy předmětem výše uvedené smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a 2 je zhotovení díla – stavby „ZŠ Kontešinec – odstranění havarijního stavu a sanace škod po požáru“. Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 3 je tato smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1 a 2, platná (dále jen „smlouva o dílo“).
V rámci realizace stavby bylo na základě zjištěných skutečností přímo na místě shledáno, že je nezbytné průběžně doplňovat a upravovat projektovou dokumentaci, a to zejména v souvislosti se sanačními a záchrannými pracemi. Z důvodu stále probíhajících sanačních a kompletačních stavebních prací, které vyžaduji zajištění vzájemné koordinace, a rovněž z důvodu zajištění koordinace těchto stavebních prací se stavebními činnostmi na sousedícím objektu Obchodní akademie, což má za následek časové prodlevy, se smluvní strany po vzájemných jednáních dohodly na prodloužení termínu realizace.
Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo tak, jak je dále sjednáno v tomto dodatku č. 3.
III.

Doba a místo plnění
Článek 5 odst. 3 Doba a místo plnění smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 se mění a nově zní takto:

5.3   Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 400 kalendářních dnů. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 5.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 5.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 je podepsán vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 2 stejnopisech. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného elektronického podpisu. Za datum podpisu se považuje údaj uvedený v časovém razítku, pokud není, pak datum uvedené v elektronickém podpisu podepisující strany.
3. Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva a všechny její dodatky podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a všechny její dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 
2515/38./RM, dne 17.06.2025.
V Českém Těšíně dne
V Ostravě dne
_____________________________   
  _____________________________

za objednatele:
za zhotovitele:
            Karel Kula, starosta města
Filip Minařík, vedoucí pobočky     

                                                                                               Ostrava

na základě plné moci ze dne 16.8.2023
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