


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 06. 2025 na realizaci stavby 
„Kotelna objektu A nemocnice Agel Český Těšín“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:		……………………………………………….. 
						………………………………………………..
	e-mail:				………………………………………………..
	IČ:				00297437
	DIČ:				CZ00297437
	 

	(dále jen objednatel) 
		a

1.2 	Zhotovitel:			REMER, a.s.			
	se sídlem:			Hřbitovní 429, 739 61 Třinec
	zastoupen:			Jaroslavem Piskořem, předsedou představenstva
	ve věcech technických:		………………………………………………..	
	e-mail:				………………………………………………..
	IČ:				19015003
	DIČ:				CZ19015003

(dále jen zhotovitel)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě jen „STRANA“)

V průběhu realizace díla s názvem „Kotelna objektu A nemocnice Agel Český Těšín“ došlo ke změně rozsahu původně sjednaných prací, které jsou popsány níže a dále ve Změnových listech. Jedná se o přípustné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Změnový list č. 1 (§ 222 odst. 6, ZZVZ),
Při osekání stávající omítky v prostorách kotelny nacházející se ve druhém podzemním podlaží bylo zjištěno, že obvodová stěna, ačkoliv je celý objekt okopán, hydroizolačně ošetřen a zaizolován, vykazuje známky vlhkosti. Jedná se nejpravděpodobněji o vlhkost ze spodní vody, jelikož objekty nemocnice byly vystaveny na místě tehdejších mokřad. Z důvodu lepší cirkulace vzduchu a odvádění dané vlhkosti byl zaměněn navržený keramický obklad do výše 2 metrů za sanační omítku v celé výšce místnosti. 

Změnový list č. 2 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)
Z důvodu zjištění nevyhovujícího stavu stávajících protipožárních zárubní a jejich atypickému rozměru, byly vybourány a osazeny nové.


Změnový list č. 3 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)
Na základě nutnosti osazení nové vložky komínu vzhledem k nově navrženým kotlům, bylo zjištěno, že stávající vložka komínu nelze odstranit, z důvodu jejího zabetonování v nepřístupných místech, proto bylo nutné vybourání manipulačních otvorů v jednotlivých patrech celého objektu a jejího odstranění a zároveň částečné ubourání komínového tělesa v půdním prostoru a nad střechou.
Po konzultaci s revizním technikem zhotovitele a v návaznosti na budoucí revizi plynového zařízení bylo nutné přemístit rychlouzávěr BAP (bezpečnostní uzávěr plynu) umístěný ve vedlejší místnosti v rámci kotelny, mimo požární úsek do stávající skříně hlavního uzávěru plynu.

Předmět Dodatku č. 1

Článek 3. Předmět smlouvy, odst. 3.1 Smlouvy se na konci doplňuje o nový bod 3.1.1. tohoto znění:

3.1.1. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu Změnových listů 
č. 1-3. Specifikace méněprací a víceprací dle Změnových listů č. 1-3 tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy.

Článek 6. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této Smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy bez DPH 	3 860 537,18  Kč
vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH	249 534,62 Kč
méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH	-515 866,50 Kč
vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH	13 821,74 Kč
vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH	170 390,00 Kč
cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1	3 778 417,04 Kč

Článek 15. Závěrečná ujednání, odst. 15.12 Smlouvy se na konci doplňuje 
o novou Přílohu č. 1 tohoto znění:

3. Specifikace víceprací a méněprací dle Změnových listů č. 1-3


Ostatní ujednání

Všechna ustanovení Smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel. 
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, 
a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1:
1. Specifikace víceprací a méněprací dle Změnových listů č. 1-3
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 4 a 6, 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo  2584/39./RM dne 19. 08. 2025.




[bookmark: _GoBack]V Českém Těšíně dne 27.08.2025		V Třinci dne 29.08.2025




………………………………………….	………………………………………………..
za objednatele:				za zhotovitele:
Karel Kula, starosta				Jaroslav Piskoř, předseda představenstva
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