	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 01

	Stavba:
	Kotelna objektu A nemocnice Agel Český Těšín

	Zhotovitel:
	REMER, a.s., Hřbitovní 429, 739 61 Třinec

	Změnový list vystavil:
	Jaroslav Piskoř

	Datum: 
	

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny: 
Při osekání stávající omítky v prostorách kotelny nacházející se ve druhém podzemním podlaží bylo zjištěno, že obvodová stěna, ačkoliv je celý objekt okopán, hydroizolačně ošetřen a zaizolován, vykazuje známky vlhkosti. Jedná se nejpravděpodobněji o vlhkost ze spodní vody, jelikož objekty nemocnice byly vystaveny na místě tehdejších mokřad. Z důvodu lepší cirkulace vzduchu a odvádění dané vlhkosti byl zaměněn navržený keramický obklad do výše 2 metrů za sanační omítku v celé výšce místnosti.

	Přílohy: rozpočet

	Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Cena méněprací bez DPH:

-515 866,50 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

249 534,62 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
-266 331,88 Kč
	
Nemá vliv na dokončení díla

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Mgr. Renata Lacko

	Jaroslav Piskoř


	

Datum: 
	

Datum: 


Stanovisko AD: Souhlasím

							…………………………………………

Stanovisko TDS: Souhlasím
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