	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 03

	Stavba:
	Kotelna objektu A nemocnice Agel Český Těšín

	Zhotovitel:
	REMER, a.s., Hřbitovní 429, 739 61 Třinec

	Změnový list vystavil:
	Jaroslav Piskoř

	Datum: 
	

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny: 
  Na základě nutnosti osazení nové vložky komínu vzhledem k nově navrženým kotlům, bylo zjištěno, že stávající vložka komínu nelze odstranit, z důvodu jejího zabetonování v nepřístupných místech, proto bylo nutné vybourání manipulačních otvorů v jednotlivých patrech celého objektu a jejího odstranění a zároveň částečné ubourání komínového tělesa v půdním prostoru a nad střechou.
Po konzultaci s revizním technikem zhotovitele a v návaznosti na budoucí revizi plynového zařízení bylo nutné přemístit rychlouzávěr BAP (bezpečnostní uzávěr plynu) umístěný ve vedlejší místnosti v rámci kotelny, mimo požární úsek do stávající skříně hlavního uzávěru plynu. Z důvodu zjištění nevyhovujícího stavu stávajících protipožárních zárubní a jejich atypickému  rozměru, byly vybourány a osazeny nové.


	Přílohy: rozpočet

	Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Cena méněprací bez DPH:

0 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

170 390 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
170 390 Kč
	
Nemá vliv na dokončení díla

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Mgr. Renata Lacko

	Jaroslav Piskoř


	

Datum: 
	

Datum: 


Stanovisko AD: Souhlasím
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