
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 08.10.2025 na realizaci stavby 
„Přechod pro chodce na ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297437
	DIČ:				CZ00297437
	(dále jen objednatel) 

		a

1.2	Zhotovitel:			Martin Červ
	se sídlem:			Ropice 391, 739 61 Ropice
	zastoupen:			Martinem Červem
	ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				68306164
	DIČ:				CZ7809225116
	(dále jen zhotovitel)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě 
jen „STRANA“) prohlašuji, že:
na stavbě „Přechod pro chodce na ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) bylo při realizaci bouracích prací zastiženo větší množství betonu ve stávajících odstraňovaných konstrukcích, bylo nutné přesunout uliční vpusť a provést montáž dvorní vpusti v místě projektovaného přechodu pro chodce, změnit trasu vedení kabelů veřejného osvětlení (dále jen „VO“).
Tyto změny si vyžádaly provedení víceprací a méněprací, které byly nutné k řádnému dokončení stavby v požadované kvalitě a funkčnosti. Vícepráce se týkají odstranění většího množství betonového podkladu (PD předpokládala tloušťku 150 mm, skutečně zastižena vrstva průměrné tloušťky 300 mm) včetně většího rozsahu výkopu a s tím související položky přesunu hmot a poplatku za uložení na skládku. Změna kabelů VO včetně doplnění položek za zemnící drát a tyče. Realizace nové uliční vpusti včetně napojení na kanalizaci.
Méněpráce zahrnují položky, které nebyly na stavbě realizovány, a to odstranění menšího množství asfaltu, zásyp propustku betonem, neprovedená přídlažba u silničních obrubníků, změna kabelů VO a položky za odstranění betonového podkladu v menší tloušťce.
Z důvodu nutnosti změn oproti původnímu rozsahu díla, smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 15.8 Smlouvy o dílo ag. č. 0398/2025/OI/S ze dne 08.10.2025, (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy, a z tohoto důvodu uzavírají tento Dodatek č. 1.
Změny
Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.3 článku 5. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:
5.3. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 33 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 5.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 5.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele. 
Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
a) Přechod pro chodce na ul. Karvinská u restaurace Na Brandýse
	cena díla dle smlouvy bez DPH				   665 833,82 Kč
	vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH			   130 222,99 Kč
	méněpáce dle Dodatku č. 1 bez DPH			  – 67 534,68 Kč
	cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH			   728 522,13 Kč
	DPH 21 %							   152 989,65 Kč
	cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH 			   881 511,78 Kč
b) Oprava chodníku u autobusové zastávky Na Brandýse na ul. Karvinská
	cena díla dle smlouvy bez DPH				   302 354,38 Kč
	vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH			     55 222,84 Kč
	méněpáce dle Dodatku č. 1 bez DPH			  – 35 575,15 Kč
	cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH			   322 002,07 Kč
	DPH 21 %							     67 620,43 Kč
	cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH 			   389 622,50 Kč
c) Celková cena za obě dílčí části 6.1 a) a 6.1 b)
	cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH			1 050 524,20 Kč
	DPH 21 %							   220 610,08 Kč
	cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH 			1 271 134,28 Kč
Ostatní ujednání
Všechna ustanovení Smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.
Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
[bookmark: _GoBack]Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 2887/43./1/RM, dne 25.11.2025.

V Českém Těšíně dne 01.12.2025			V Ropici dne 01.12.2025




______________________________			_____________________________
za objednatele:						za zhotovitele:
Karel Kula, starosta					Martin Červ, jednatel
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