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1. ÚVOD 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., § 15, odst. 2, v platném znění stanoví požadavek na obsah plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví na staveništi (dále jen „plán BOZP"), že musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během provádění stavby „Odstranění budovy Lokálka, Český Těšín“ 
 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 písm. c) ukládá koordinátorovi v průběhu přípravy stavby 
zabezpečovat, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 
podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, 
pokud jsou v době zpracování plánu známi. 
 

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že plán musí obsahovat všechny nezbytné informace a 
postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
a to z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 
 

Tento plán je proto zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které 
projektová dokumentace nabízí. Nelze dosud stanovit přesný sled jednotlivých činností a časovou 
potřebu pro provedení konkrétních prací a přizpůsobit plán podle poznatků z technologických postupů 
jednotlivých zhotovitelů. Plán musí být proto p řed zahájením stavby aktualizován!!!  
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2.  POJMY DEFINICE A ZKRATKY  

2.1 Pojmy a definice 

STAVENIŠTĚ – Budova na parcele číslo 1828/8, kat. ú. Český Těšín, vymezení viz výkres č. 02 
„ZÁKRES DO KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY" 

 
Zadavatel stavby (stavebník, investor) – Město Český Těšín 
 
Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) - osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti. 
! Zhotovitelem je každý podnikatelský subjekt podíl ející se na realizaci stavby ! 
 
Stavbyvedoucí - osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost 
oprávnění. 
 
Nebezpečí - zdroj, situace nebo činnost s potenciálem zapříčinit vznik poranění člověka nebo 
poškození zdraví nebo jejich kombinaci. 
 
Riziko - nežádoucí následek (škoda, újma, ztráta), který může vzniknout s určitou pravděpodobností 
a za určitých podmínek. 
 
Skoronehoda - událost, která nastala, a při které mohlo dojít k úrazu, škodě na majetku nebo 
životním prostředí (popřípadě ke všem případům současně), ale pouze náhodnou shodou okolností k 
tomuto následku nedošlo. 
 
Příkaz (pro svařování aj.) - písemný doklad o činnosti, která má být provedena za určitých podmínek 
a stanovených technických a organizačních opatřeních sloužících k zajištění bezpečnosti osob, 
požární ochrany, ochraně životního prostředí a majetku. 

 
 
 

2.2 ZKRATKY  
 
ČSN   - česká technická norma 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

OOPP  - osobní ochranné pracovní prostředky 

PO   - požární ochrana 

VTZ   - vyhrazená technická zařízení (zdvihací, plynová, tlaková, elektrická)  

ZP   - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  

ŽP   - životní prostředí 

NL - nebezpečná látka (chemická látka nebo chemický přípravek), která vykazuje jednu 

nebo více nebezpečných vlastností, klasifikovaných podle zákona o chemických látkách 

a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění. Na základě 

těchto vlastností a množství by mohla způsobit ohrožení či poškození zdraví nebo 

života osob, životního prostředí nebo majetku. 
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3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

3.1 Název stavby: Odstranění budovy Lokálka, Český Těšín  
 
3.2 Místo stavby:   parcela číslo 1828/3,1828/5,1828/8-10,1828/12, k.ú. Český Těšín 
 

3.3 Investor: město Český T ěšín  

3.4. Projektant: Atris s.r.o., Ing. Ladislav Zahradní ček 

 

3.5 Odborné vedení realizace stavby:  bude vybrán na základě výběrového řízení 

 

3.6 Koordinátor při přípravě stavby: Ing. Ladislav Zahradní ček,  

Koordinátor BOZP na staveništi ev. číslo 442/09/AKD/BOZP/O 
Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice IČ 74607464 

 

3.7 Koordinátor při realizaci stavby: bude vybrán na základě výběrového řízení 

 

3.8 Zhotovitel:  bude vybrán na základě výběrového řízení 
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4.  POPIS OBJEKTU  A CHARAKTERISTIKA  STAVBY 
Jedná se o stávající objekt bývalé restaurace a rychlého občerstvení. Zastavěná plocha budovy na 
parcele č. 1828/8 je 201 m2. 
K objektu vede místní komunikace, ul. Jablunkovská.  

 
 
5.  ZÁKLADNÍ  POVINNOSTI ZHOTOVITELŮ 

 

Všichni zhotovitelé jsou b ěhem výstavby povinni: 

1. poskytovat koordinátorovi sou činnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení při realizaci stavby, zejména: 

 

a) včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro zhotovení a aktualizaci 
plánu BOZP a jeho změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup prací, 
nástup nových zhotovitelů apod.) 

b) zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a tento plán BOZP v celém rozsahu dodržovat, 
c) včas informovat koordinátora o podstatných změnách (i plánovaných) při realizaci stavby, 
d) brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých, 
e) opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto plánu BOZP, 
f) seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP a vyžadovat jeho 

dodržování, 
g) zúčastňovat se kontrolních dnů. 

2. dodržovat tento plán BOZP v celém rozsahu,  

3. dodržovat právní a ostatní předpisy BOZP dle §349 ZP - minimální rozsah viz Příloha č.l, 

4. doložit písemnou informaci o rizicích a pracovní a technologické postupy popř. jiné podklady pro 
zajištění informovanosti koordinátora o rizicích vznikajících při jejich pracovních činnostech, 

5. informovat hlavního zhotovitele stavby o všech okolnostech znemožňujících dodržení plánu 
BOZP, 

6. při uspořádání staveniště dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené nařízením 
vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle 
vyhlášky č. 137/1998 Sb., v platném znění a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v 
příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

7. vymezit pracovišt ě pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupovat podle nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví při práci, 

8. uspořádat staveniště, popřípadě vymezit pracoviště, které mu bylo předáno, a který je převzal. O 
této skutečnosti se vyhotoví zápis o p ředání a p řevzetí, kde uvedou odpovědné osoby všechny 
známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. Za toto staveništ ě, resp. 
pracovišt ě zhotovitel v plném rozsahu odpovídá,  
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9. zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
dodržovány bližší minimální požadavky na BOZP stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., 

 
 

10. zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 
č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí: 

a) práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které 
jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených 
zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a které zahrnují vytýčení tras technické 
infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

b) práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 
zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

c) práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, 
tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných 
konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo 
dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické 
práce"), 

d) práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 
funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 
technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní 
práce"), 

e) práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo 
její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen "bourací práce"), 

f) svařování podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., v platném znění, 
g) práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například 

malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, 
zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a 
demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, 
kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

h) práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
 
 

11. jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo 
při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která 
splňují požadavky nařízením vlády č. 101/2005 Sb., a jestliže při jejich provádění nebo během 
přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do 
hloubky, zajistit bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v 
souladu s požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,) 

12. zajistit řádné ozna čení vybavení za řízení staveniš ť (i dočasných), zřetelné označení účelu 
umístění buněk: 
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a) buňka stavbyvedoucího - jméno firmy, jméno odpovědného pracovníka + kontakt, 

b) dočasné skladovací prostory a zařízení, shromaždiště odpadů apod., 

c) řádné bezpečnostní a informační značení, 

 

13. zajistit přístupnost pot řebné dokumentace související s BOZP na staveništi zejména: 
 

a) stavební deník (aktuální evidence zaměstnanců popř. jiných osob), 
b) doklady o školení BOZP, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci všech zaměstnanců popř. 
jiných osob, 

c) technologické a/nebo pracovní postupy vzhledem k vykonávaným činnostem, 
d) písemnou informaci o rizicích vzhledem k prováděným činnostem (předanou ostatním 
zhotovitelům a koordinátorovi), 

e) doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.), 
f) kniha úrazů, 
g) bezpečnostní listy - nebezpečných chemických látek a přípravků, 

h) identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při činnosti na 
staveništi vznikají, 

 

14. zajistit ve stanoveném prostoru prost ředky pro poskytnutí první pomoci, prostředky pro přivolání 
zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky požární ochrany v souladu s prováděnými 
činnostmi na staveništi, 

15. provád ět jen ty práce a činnosti, ke kterým vlastní příslušné oprávnění a splňují další požadavky 
vyplývající z ustanovení stavebního zákona, v platném znění a živnostenského zákona, v platném 
znění, 

16. zajistit péči o BOZP, PO a ochranu životního prostředí a provádět práce v souladu s ustanoveními 
platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP dle §349 ZP, 

17. používat jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splňují požadavky ustanovení § 156, 
stavebního zákona, v platném znění 
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6. SPECIFICKÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP PŘI VÝSTAVBĚ 

1.1 Vymezení pracovišt ě pro výkon jednotlivých prací a činností 
Staveniště se nachází na pozemcích parcela č. parcela číslo 1828/3, 1828/5, 1828/8-10, 
1828/12, k.ú. Český Těšín, základní vymezení staveniště je stanoveno ve výkresu č. E-102  
Před vlastní realizací bouracích prací je povinen zhotovitel stavby (hlavní zhotovitel) prostřednictvím 
stavbyvedoucího odpovídajícím způsobem vymezit rozsah příslušné části staveniště. 

1.2 Udržování po řádku a čistoty na staveništi 
Zhotovitel stavby (hlavní zhotovitel) prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí na staveništi pořádek a 
čistotu v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě. Zejména zajistí, aby 
komunikace byly zhutněné a zpevněné a v případě nepříznivých klimatických podmínek byla zajištěna 
jejich bezpečná schůdnost. Do těchto komunikací nebude zasahovat žádný materiál. Zbytky 
stavebních materiálů budou ukládány na stanovené místo a pravidelně odváženy. 

1.3 Uspo řádání staveništ ě podle p říslušné dokumentace 
Zhotovitel stavby (hlavní zhotovitel) prokazatelně předá dalším zhotovitelům aktualizovaný a s dalšími 
zhotoviteli projednaný plán BOZP a to před zahájením prací jimi vykonávanými, a rovněž také při 
každé změně plánu BOZP. 
Zhotovitel stavby (hlavní zhotovitel) stavby bude provádět kontroly dodržování plánu BOZP (společně 
s koordinátorem) a před nástupem každého zhotovitele na pracoviště zkontroluje, zda je pracoviště 
vybaveno v souladu s plánem BOZP, aby mohla být činnost nastupujícího zhotovitele prováděna 
bezpečně. 

1.4 Umíst ění pracovišt ě, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prosto ru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovníc h prost ředků a zařízení 
Přístup a příjezd na staveniště bude zajištěn ze stávající veřejné komunikace, na kterou je napojena 
komunikace vedoucí na staveniště. Pohyb vozidel pro přísun stavebního materiálu a odvoz odpadů 
bude veden po této komunikaci. Vjezd bude vybaven uzamykatelnými vraty a celé staveniště 
oploceno. 
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1.5 Zajišt ění staveništ ě, označení hranic staveništ ě i za snížené viditelnosti, lh ůty kontrol 
Staveniště bude ohrazeno souvislým oplocením do výšky nejméně 1,8 m. Na určených místech, 
minimálně však u vstupů a vjezdů na staveniště, budou vyvěšeny bezpečnostní značky „Zákaz 
vstupu nepovolaným osobám" a „Staveniště". Zajištění staveniště bude kontrolováno vždy na začátku 
a konci pracovního dne. 

1.6 Předcházení zdravotním rizik ům při práci s b řemeny 
Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny bude zajištěno maximálním využitím 
mechanizace na staveništi a provedením lešení s úrovněmi podlah tak, aby zvedání předmětů o 
hmotnosti nad 30 kg nebyla prováděna jednou osobou a to do výšky větší než 1,2 m. U břemen o 
hmotnosti nad 50 kg bude použito zvedacího zařízení (jeřáby, ruční zvedáky a kladkostroje). 
Jednotliví zhotovitelé budou organizovat práci tak, aby činnost jejich zaměstnanců nebyla 
jednostranně zatěžující pohybový aparát. Tato organizace práce bude popsána v jejich 
technologických postupech. 

1.7 Provád ění kontroly p řed prvním použitím, b ěhem používání, p ři údržb ě a pravidelném 
provád ění kontrol stroj ů, technických za řízení, p řístroj ů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nep řízniv ě ovlivnit bezpe čnost a ochranu zdraví 
Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaveno provozní 
dokumentací, resp. místním provozním bezpečnostním předpisem (zpracovaným ve smyslu NV č. 
378/2001 Sb.), kterou jsou jednotliví zhotovitelé povinni se řídit. Tuto dokumentaci je povinen vést 
zhotovitel, který dané zařízení používá, stavbyvedoucí je povinen zajistit, aby jednotliví zhotovitelé 
nastupující na stavbu touto dokumentací disponovali. 
Stavbyvedoucí je oprávněn provádět kontroly těchto prostředků pro provádění prací, včetně kontrol 
průvodní dokumentace a souladu s touto dokumentací. Kontrola bude prováděna zejména při 
nástupu, ale i v průběhu působení zhotovitele nebo jiné osoby (dle § 17 zákona č. 309/2006 Sb., v 
platném znění) na staveništi. V případě zjištění nedostatků, které by mohly ohrozit bezpečnost 
zaměstnanců nebo jiných osob, bude tento nedostatek považován za nepřipravenost zhotovitele 
provádět práce a nebude připuštěn k práci na staveništi se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

1.8 Spln ění požadavk ů na odbornou zp ůsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi 
Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění pro odborné 
vedení provádění stavby nebo její změny (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) pro 
pozemní stavby. Jeho úkolem bude rovněž zajistit, aby každá osoba podílející se na stavbě splňovala 
odbornou způsobilost pro práce, které vykonává. 

1.9 Spln ění podmínek pro odstra ňování a odvoz nebezpe čných odpad ů, usklad ňování, 
manipulace, odstra ňování a odvoz odpadu a zbytk ů materiál ů 
Zhotovitelé stavby budou skladovat materiál na příslušně vyznačených a vyhrazených místech, které 
stavbyvedoucí prokazatelně stanoví před prvním zahájením činností na staveništi. Veškerý odpad na 
staveništi bude tříděn a průběžně odvážen. Nebezpečné odpady budou skladovány v nepřístupných 
nádobách a odborně likvidovány. 
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1.10 Přizpůsobování času pot řebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skute čného postupu prací 
Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu 
prací bude předmětem aktualizace plánu a také na základě technologických a pracovních postupů 
jednotlivých zhotovitelů. 

1.11 Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se sv ědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 
Všechny osoby jednotlivých zhotovitelů budou používat OOPP - ochranný oděv, ochrannou obuv 
Ochranný oděv a ochranná přilba bude označena logem společnosti nebo jednoznačným názvem 
předem dohodnutým se stavbyvedoucím. Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá 
osoba vstupující na staveniště proto musí být považována za osobu, která se zdržuje na stavbě s 
vědomím jednotlivých zhotovitelů. Povinnosti každého z vedoucích zaměstnavatelů kteréhokoliv 
zhotovitele bude sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě 
bezpečný doprovod k místu staveniště, kde cizí osobu zkontaktuje se stavbyvedoucím. 
Stavbyvedoucí poté zajistí poučení této osoby v rozsahu potřebném pro zajištění BOZP pro splnění 
účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 

Před prvním zahájením činností na staveništi je povinen hlavní zhotovitel prokazatelně stanovit v 
pracovním postupu odpovídající technická, organizační a jiná opatření pro zajištění bezpečnosti dětí 
docházejících na předmětnou základní školu. Tato opatření musí být před jednotlivými pracemi 
přizpůsobena aktuálním podmínkám. 
 

1.12 Zajišt ění předcházení rizik ům vzájemného p ůsobení činností provád ěných na staveništi 
nebo v jeho t ěsné blízkosti 
Zajistit předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti je účelem tohoto plánu BOZP a úkolem všech vedoucích zaměstnanců, společně se 
stavbyvedoucím a koordinátorem BOZP na staveništi. Souběžně nebudou prováděny práce nad 
sebou, pokud mezi pracovišti nad sebou nebude pevná stavební konstrukce nebo dočasná stavební 
konstrukce zamezující vlivu vzájemného působení těchto pracovišť. 
Pro vymezení ohrožených prostorů bude používána výstražná páska ve výšce 1,1 m na sloupcích, v 
případě činnosti přesahujících délku jedné pracovní směny bude tato páska doplněna dvoutyčovým 
zábradlím, pokud již nejsou tyto podmínky splněny jinak. Vyloučeny budou rovněž jakékoliv práce v 
prostoru smykových klínů výkopů viz. níže, které by zatěžovaly smykový klín (např. pojezd 
mechanizace, manipulace s materiálem atd.). 
 

1.13 Vedení evidence p řítomnosti zam ěstnanc ů a dalších fyzických osob na staveništi, které 
mu bylo p ředáno 
Každý zhotovitel musí vést ve stavebním deníku vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a 
dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na 
části staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, 
stavbyvedoucímu a koordinátorovi BOZP na staveništi. 
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1.14 Zajišt ění nepoužívaných otvor ů a jam 
 

- otvory v podlaze 
 

Veškeré otvory v podlaze budou řádně zaklopeny poklopy s předpokládanou únosností a zajištěny 
proti pohybu. Podle rozhodnutí stavbyvedoucího může být provedena instalace pevného 
dvoutyčového zábradlí s okopovou lištou na hraně pádu, popř. jednotyčové zábradlí ve vzdálenosti 
1,5 m od hrany pádu. 
 

Postup instalací oken viz. níže. 

1.15 Náhradní komunikace a zajišt ění pohybu postižených osob 
Výskyt postižených osob se na stavbě nepředpokládá. 

1.16 Náhradní druhy dopravního zna čení při vjezdu na staveništ ě 
Přesto, že staveništní komunikace nejsou pozemními komunikacemi ve smyslu zákona č. 13/1997 
Sb., v platném znění lze dopravu na staveništi upravit dopravními značkami. Tímto plánem BOZP se 
určuje dopravní značení, které se stává závazné. U vjezdu na staveniště bude umístěna dopravní 
značka omezující rychlost jízdy na 20 km/hod.  
Opatření ke spln ění podmínek stanovených provozovateli staveb nebo z ařízení technického 
vybavení odpovídající t ěchto vedení, staveb nebo za řízení v ochranných pásmech vedení 
Při provádění činností je zhotovitel (hlavní zhotovitel) povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k 
ohrožení nebo poškození zařízení technického vybavení a zajistit dodržování ochranných pásem 
jednotlivých správců sítí. Stavbyvedoucí musí zajistit dodržení opatření stanovených ve vyjádření 
jednotlivých správců sítí a dotčených orgánů. Při provádění zemních prací pro jakékoliv účely zajistí 
stavbyvedoucí pracovní průzkum podzemních vedení a tyto práce bude konzultovat se zástupcem 
investora (je možné že některé sítě nejsou zakresleny v současné dokumentaci nebo je jejich trasa 
jiná, proto je nutné provést průzkum a jednat se zástupci investora). O závěru jednání a postupu se 
učiní záznam ve stavebním deníku. 

1.18 Požadavky na osv ětlení 
Staveniště je orientačně osvětleno stávajícími osvětlovacími tělesy na stožárech. Osvětlení na 
staveništi bude zajištěno přenosnými svítidly jednotlivých zhotovitelů podle potřeby. Případná potřeba 
připojení těchto svítidel bude projednána s revizním technikem elektrických zařízení, který bude 
provádět revizi prozatímního elektrického zařízení na staveništi. 

1.19 Zamezení p řístupu na nepevné plochy 
Plochy s nedostatečnou únosnosti budou vymezeny ochranným hrazením ze sloupků a mezi nimi 
bude natažena ve výšce 1,1 m výstražná páska a vyvěšena bezpečnostní značka „Nepovolaným 
vstup zakázán". 
Ve chvíli kdy bude znám hlavní zhotovitel, avšak před prvním započetím činností na staveništi, je 
nutné tento plán BOZP aktualizovat s upřesněním těchto informací. 
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1.20 Manipulace s materiálem 
Manipulace s materiálem bude prováděna ručně i s pomocí mechanizačních prostředků. 
Mechanizačními prostředky budou jeřáby. Přesné ustavení jeřábu, zavěšení mechanizačních 
prostředků bude řešeno aktualizací plánu před zahájením konkrétních prací podle technologických 
postupů jednotlivých zhotovitelů. Práce se zvedacími zařízeními se bude řídit systémem bezpečné 
práce pro práci se zvedacím zařízením. U všech zdvihadel, je nutné se řídit průvodní dokumentací 
a/nebo místním provozním bezpečnostním předpisem (zpracovaným ve smyslu NV č. 378/2001 Sb.). 
Tuto dokumentaci je povinen vést zhotovitel, který dané zařízení používá, zhotovitel stavby je 
povinen zajistit, aby jednotliví zhotovitelé nastupující na stavbu touto dokumentací disponovali, a aby 
ji včas společně s technologickými postupy předali koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, určenému zadavatelem stavby v rámci informací o rizicích vznikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (viz. § 16 zákona č. 309/2006 Sb., v platném 
znění). 

1.21 Staveništní prozatímní vedení energií, jejich ochr ana a způsoby zajišt ění. 
Prozatímní elektrické zařízení bude připojeno do rozvaděče určeného investorem. Vedení bude 
osazeno na sloupech a zavedeno do hlavního staveništního rozvaděče. Od hlavního staveništního 
rozvaděče povede el. vedení k podružným rozvaděčům. 
Staveništní rozvod bude řešen jako dočasný s kabely uloženými v plastových chráničkách. U 
přechodu přes komunikační pruhy a do prostoru objektu budou uloženy v chráničce v zemi. Vodiče 
uvnitř objektu budou chráněny vyvěšením do plastových úchytů připevněných na stěnách a stropech, 
jednotlivé prodlužovací šňůry budou vedeny volně, pokud křižují komunikaci (i pro pěší), povedou 
mezi dvěma vzájemně spojenými deskami o tloušťce přesahující dvojnásobek průměru vodičů. 

1.22 Umíst ění hlavního vypína če elektro - seznámení osob 
Hlavní vypínač elektro bude umístěn na hlavním staveništním rozvaděči. Každý podružný rozvaděč 
bude vybaven rovněž svým hlavním vypínačem. Umístění hlavního staveništního rozvaděče a 
podružných rozvaděčů bude aktualizováno před zahájením stavby podle požadavků zhotovitele. 

1.23 Místa kotvení do časných stavebních konstrukcí 
Kotvení budou vyžadovat systémy zachycení pádu a případně záchytné sítě. 
Ve chvíli kdy bude znám hlavní zhotovitel, avšak před prvním započetím činností na staveništi, je 
nutné tento plán BOZP aktualizovat s upřesněním těchto informací. 

1.24 Opatření v místech s nebezpe čím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky  
nebo do hloubky pravidla dorozumívání pro p řípad nehody a stanovení ú činné formy dohledu 
pro pot řebu v časného poskytnutí první pomoci 
Na předmětné stavbě budou prováděny práce ve výšce viz kap. 7. Při splnění opatření z tohoto plánu 
je nebezpečí zasypání vyloučeno. Tyto práce nebudou nikde provádět zaměstnanci osamoceně, 
proto není potřeba stanovit pravidla pro dorozumívání. Nebezpečí výbuchu zde nehrozí. 
V případě nehody budou volat pracovníci mobilním telefonem č. 112. 

1.25 Omezení pohybu mechaniza čních prost ředků z důvodu p řekážek, nedostate čné 
únosnosti p ůdy apod. 
Kolem výkopu budou rozmístěny zábrany zabraňující zatěžování smykového klínu. Vzhledem k tomu, 
že smykový klín dosud nebyl stanoven, budou tyto zábrany ustaveny ve vzdálenosti rovnající se 
hloubce výkopu. Před zahájením stavby bude provedeno ověření, zda toto rozmístění je dostatečné a 
chrání smykový klín před zatížením. 
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1.26 Zajišt ění nebezpe čného prostoru kolem stroj ů 
Používány budou zemní stroje. Kolem těchto strojů se považuje za nebezpečný prostor 2 m od 
nebezpečného dosahu stroje. Tento prostor si hlídá obsluha stavebního stroje, pokud ve výjimečných 
případech průvodní dokumentace stroje nestanoví jinak. Podle typu použitého stroje je potřeba 
případná opatření vyplývající z průvodní dokumentace doplnit do plánu. 

1.27 Použití stroj ů, které by mohly poškodit sousední budovy 
Není předpokládáno použití strojů., které by mohly poškodit sousední budovy. 
Ve chvíli kdy bude znám hlavní zhotovitel, avšak před prvním započetím činností na staveništi, je 
nutné tento plán BOZP aktualizovat s upřesněním těchto informací. 

1.28 Zpevn ěné plochy pro pohyb mechanizace, odstavné plochy st avebních stroj ů 
Pro pohyb mechanizace budou používány především stávající komunikace. Mimo tyto komunikace 
bude pohyb mechanizace uvnitř budoucího objektu probíhat, zejména při zemních pracích, po 
povrchu, který bude urovnán, zhutněn vibračními válci a upraven posypem kameniva. Rozsah úpravy 
dočasných zpevněných ploch odpovídá rozsahu trvalých zpevněných ploch. 
Stavební stroje budou odstavovány na stanovenou plochu u buňkoviště. Provozovatel stavebních 
strojů je odpovědný za zachytávání případných úkapů ropných látek. 

1.29 Rozmíst ění skladovacích ploch, jejich zpevn ění a odvodn ění 
Místa skladovacích ploch budou stanovena stavbyvedoucím před prvním zahájením prací. Zpevněné 
plochy budou urovnány zemním strojem, pokryty kamenivem a zhutněny válcem a zároveň 
odvodněny do nezpevněných ploch popř. upraveny jiným odpovídajícím způsobem. Skladovací 
plochy budou odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaných materiálů a předmětů a rovněž jejich 
dalším požadavkům stanoveným výrobcem. 
 

1.30  Stanovení komunikace pro pohyb kole čky 
Pojíždět s kolečky lze kdekoliv po staveništi, mimo prostory vymezené kolem výkopu, které nesmí 
být zatěžovány a mimo ohrožené prostory vymezené ohrazením. 

 
 
1.31 Postup p ři bourání, zp ůsob zajišt ění nebouraných částí 

 
Konkrétní postupy budou stanoveny v technologickém postupu zpracovaném zhotovitelem před 
začátkem pracovních činností. 
Navržený postup: 

• Provedení oplocení staveniště 
• Provedení odpojení objektu od sítí a provedení přeložek 
• Provedení vyklizení prostorů, podpůrná konstrukce stropu 
Po provedení vyklizení prostorů a zajištění stropní konstrukce: 
• Provede se odstranění střešní krytiny, celoplošného bednění, oplechování, okapových 

žlabů a svodů. 
• Odstranění vaznicové soustavy pomocí mobilního jeřábu. Vybourání venkovních 

štítových zdí a vnitřních zdí na úroveň obvodového zdiva. 
• Bourání zdiva podkroví po vrstvách 1.0m až na stropní konstrukci. 
• Vybourání terasy a ocelových sloupků. 
• Odstranění stropní konstrukce a schodiště. 
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• Odstranění zdiva až na podlahovou konstrukci. 
• Odstranění podlahy, základové desky a základových pasů, zásypů. 
• Odstranění zpevněné plochy, keřů 
• Provedení rekultivace plochy staveniště – zatravnění. 
• Demontáž oplocení staveniště, úprava staveniště do původního stavu. 

 
Odstranění podlahy 1.NP se navrženo do hl. cca 1200mm pod terén. Po odstranění se provede návoz 
zeminy, hutnění a zatravnění. 
 
Při prohlídce stavby nebylo zjištěno podsklepení objektu, vzhledem ke stáří objektu lze ale 
předpokládat, že objekt byl třeba jen z části podsklepen. Jelikož nelze vyloučit tuto 
skutečnost, bude při bouracích pracích provedena sonda přes podlahu 1.NP. V případě 
zjištění podsklepení bude přizván projektant k dořešení postupu prací. 
 

1.32 Požadavek na stálý dozor p ři bourání 
Stálý dozor bude vyžadovat bourání objektu. 

1.33 Zajišt ění ohroženého prostoru p ři bourání 
 

Celé staveniště včetně všech prostorů bourání bude oploceno do výšky 1,8 m a označeno proti vstupu 
nepovolaných osob. Stálý dozor bude sledovat provádění prací a střežit prostor bourání. 
Při a po bourání musí být v technologickém postupu stanovena dostatečná opatření pro zajištění 
ochrany veřejného zájmu. 

1.34 Odpojení a zajišt ění proti spušt ění vnit řních rozvod ů 
Před zahájením bouracích prací musí být prověřeny veškeré vnitřní rozvody, provedeno jejich odpojení 
a zajištěny proti použití. 

1.35 Stanovení signálu, kterým v naléhavém p řípadě bezprost ředního ohrožení dá osoba ur čená 
zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opušt ění pracovišt ě 
Stanovený zvukový signál je stanoven voláním „stát - opustit pracoviště". 

1.36 Statické zajišt ění sousedních staveb p ři bourání 
Ve chvíli kdy bude znám hlavní zhotovitel, avšak před prvním započetím činností na staveništi, je nutné 
tento plán BOZP aktualizovat s upřesněním těchto informací. 

 
 
 
 

7. OPATŘENÍ PŘI VYKONÁVÁNÍ PRACÍ A ČINNOSTÍ VYSTAVUJÍCÍ FYZICKOU OSOBU ZVÝŠENÉMU OHROŽE NÍ ŽIVOTA 
NEBO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ  
 

Na staveništi budou prováděny tyto práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví: 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 7 m, 
• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé 

zabudování do staveb. 
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Již na základě projektové dokumentace je zřejmé, že na stavbě se budou vyskytovat tato významná 
rizika: 

• pád osob z výšky, 
• pád materiálu, 
• zásah elektrickým proudem, 
• vysoká prašnost, 
• rizika vyplývající z realizace technologických postupů, které dosud nejsou známy a budou doplněna 

před zahájením stavby jednotlivými zhotoviteli. 
 
 

7.1 Pád osob z výšky 
 

Zdrojem jsou veškerá zvýšená pracoviště nebo pracoviště ve výšce, která nejsou chráněna pevnými 
částmi. Těmi jsou v jednotlivých fázích: 

• Provádění výkopů - okraje výkopů - ochrana provedena podle požadavků právních předpisů - 
řešeno v kapitole 6 a níže, 

• Práce na střeše (odstraňování částí střech, apod.) - volné okraje střech -řešeno v kapitole 6 a níže, 
 
• Bourání konstrukcí 

 

Příčinami t ěchto rizik je pohyb osob na pracovištích, kde se na cházejí zdroje rizik, čímž tyto 
zdroje zp ůsobují riziko. 

 

Opatření pro práce ve výškách, u kterých není ochrana pr oti pádu vy řešena v kapitole 6. 
tohoto plánu BOZP 

 
Při provád ění prací ve výškách nebo nad volnou hloubkou budou používány zejména plošiny 
a lešení, které musí být provozovány podle Návodu v ýrobce. 

 
 

Práce na st řeše (odstra ňování částí st řech, apod.)  

 

Při kladení rozebírání střešních prvků bude použita kolektivní ochrana pomocí záchytných sítí nebo 
jiná odpovídající ochrana pro zajištění BOZP osob provádějících tuto činnost a související. 

 

V průběhu provádění prací na střeše a u okrajů střechy bude použit systém zachycení pádu složený z 
postroje, lana s tlumičem pádu a kotvy připnuté na vedení spojující jednotlivé kotvící body. 

 

Pro zajištění stavby s ohledem na BOZP bude kolem objektu postaveno lešení, které zajistí bezpečný 
přístup k bouraným konstrukcím. Při bourání, bude výška lešení postupně upravována. 
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Konkrétní postupy budou stanoveny v technologickém postupu zpracovaném zhotovitelem před 
začátkem pracovních činností. 
 
 

7.2 Bourání 
 

Zdroji rizik jsou zejména: 

• veškeré odbourané části, 
• zbývající dosud nevybourané části, 
• elektrický proud, 
• prach, 
• hluk, 
• vibrace, 
• odlétající kousky betonu při bourání, 
• odlétající jiskry při rozbrušování, 
• okuje vznikající při pálení, 
• ostatní rizika, které jsou zanedbatelná. 
 
Příčinami rizik je kontakt osob se zdroji rizik, jejichž energie působí na tyto osoby.  
 
 
 Opatření:  

Bezpečné zajištění všech kusů odstraňovaných částí před jejich uvolněním od stávající konstrukce - 
podrobně bude doplněno na základě konkrétních postupů zpracovaných zhotoviteli. 
 
Ochrana všech el. vedení - zajištění bezpečného odpojení a zajištění proti použití, Ochrana proti 
prašnosti - kropení, používání odpovídajících OOPP zaměstnanci, Používání odpovídajících OOPP u 
zaměstnanců - proti prachu, hluku, odlétajícím kouskům betonu, vibracím (není-li nářadí touto 
ochranou vybaveno), proti odlétajícím jiskrám nebo okujím. 
 

7.3 Pád materiálu z výšky  

Riziko zasažení padajícím materiálem z výšky je aktuální všude pod místy práce ve výšce. Tyto 
prostory budou ohrazeny zábranami nebo jinak zabezpečeny podle požadavků nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. a souvisejících. 
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8. ODPOVĚDNOST 
 

Každý zhotovitel odpovídá za řádné seznámení svých zaměstnanců i případných subdodavatelů s 
ustanoveními tohoto plánu BOZP, případně dalších organizačních a řídících norem, které mu byly 
prokazatelně předány nebo mu k nim byl umožněn přístup. 

Rovněž odpovídá za kontrolu, zda jsou z jejich strany uvedená ustanovení dodržována. 

Každý zhotovitel bere na v ědomí, že porušení tohoto plánu BOZP, dalších dokume ntů nebo 
právních a ostatních p ředpis ů k zajišt ění BOZP ze strany zhotovitele m ůže být d ůvodem k 
uplatn ění pokut ze strany investora, pro kterou zhotovitel  vykonává smluvenou činnost. 
Sazebník pokut je p řílohou č. 4 tohoto dokumentu. Výše pokut uvedená v Sazebník u pokut je 
stanovena jako maximální. 
Rozhodnutí investora o uložení pokuty konkrétnímu zhotoviteli, včetně jejího odůvodnění musí být 
provedeno písemně. Klasifikace závažnosti porušení tohoto plánu BOZP, dalších dokumentů nebo 
právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP náleží výlučně do kompetence investora. Pokuta je 
splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o jejím uložení. Pokuta za konkrétní porušení může být 
investorem uložena konkrétnímu zhotoviteli i opakovaně. Zhotovitel se zavazuje uloženou pokutu 
uhradit investorovi, který ji uplatnil a vyúčtoval. 

Zaplacením nebo uplatněním pokuty není dotčen nárok investora na náhradu vzniklé škody (např. 
materiální, pokuty SOD) ani povinnost zhotovitele splnit povinnosti dané tímto plánem BOZP, dalšími 
dokumenty nebo právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Odpovědný zaměstnanec investora 
je oprávněn zastavit provádění každé činnosti zhotovitele, která by byla v rozporu s tímto plánem 
BOZP, dalšími dokumenty nebo právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, a to až do doby 
odstranění důvodů, které k zastavení činnosti vedly. 

 
 
 

9 ZÁVĚR 

Plán a přijatá opatření byla zpracována na základě informací, které lze vyčíst z projektové 
dokumentace. 
Plán je nutné aktualizovat v p řípadě změny projektové dokumentace, p ři nových poznatcích v 
průběhu plánování pop ř. provád ění pracovních činností jednotlivých zhotovitel ů na staveništi, 
aktualizaci stanovených pracovních a technologickýc h postup ů, změně legislativních a jiných 
požadavk ů, upřesňujících informací od hlavního zhotovitele apod. Kon krétní postupy je 
pot řeba v plánu zkoordinovat a porovnat časovou pot řebu prací pro jednotlivé postupy tak, 
aby se zam ěstnanci vzájemn ě neohrožovali. 
Příslušné změny budou prováděny na základě rozsahu změn - vydáním celého plánu BOZP 
(zaznamenání změny vydání) nebo doplněním plánu BOZP o „dodatky". 

 
 

Ve chvíli kdy bude znám hlavní zhotovitel, avšak p řed prvním zapo četím 
činností na staveništi, je nutné tento plán BOZP akt ualizovat s up řesněním 
veškerých informací !!! 
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Příloha č. 1 - Seznam právních a jiných p ředpis ů 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v 

platném znění 
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 
• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
• zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel, v platném znění 
• zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění 
• zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, v platném znění 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném 

znění 
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
• nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu 

• nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízení a ochranné systémy 

pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění 
• vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, v platném znění 
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• vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 
ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a 
podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 

• vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném 
znění 

• vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění  
• vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění  
• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

ČSN 732601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 743282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN 269010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 
ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 386420 Průmyslové plynovody 
ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu 
ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN - Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových 
provozovnách 
ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 332000-[l-7] 
ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na 
návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení 
ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Systémy zachycení pádu 
ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje 
ČSN EN 341 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Slaňovací zařízení 
ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky 
ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu 
ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - 
Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky 
ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky 

ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu 
ČSN EN 813 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Sedací postroje 
ČSN E N  1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádu z výšky - Nízko průtažná lana s 
opláštěným jádrem 
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PŘÍLOHA Č. 2 - PŘEDÁNÍ PÍSEMNÉ INFORMACE O RIZICÍCH 

 
Seznam dokumentace (písemné informace o rizicích): 

Zhotovitel 
 (datum, podpis, razítko)  

Název dokumentu 
(písemná informace o rizicích popř. jiný) 
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Prohlášení odpov ědné osoby za zhotovitele:  
 

Všechny výše uvedené dokumenty - písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních, ve smyslu 
zákona č. 262/2006 Sb., §101, odst. 3, v platném znění jsem převzal (písemně nebo elektronicky). 

 
Jako místně zodpovědná osoba, event. jako pověřený zástupce zhotovitele se zavazuji proškolit a 
seznámit mi svěřené osoby, které se mohou zdržovat na staveništi s písemnými informacemi o 
rizicích a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením včetně další předané dokumentace a 
zajistit dodržování požadavků všech předaných dokumentů a platných právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP při všech vykonávaných činnostech na staveništi. 
 

Jméno a příjmení, datum předání Podpis Zhotovitel (razítko) 
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Příloha č. 3 - SEZNAM ZHOTOVITELŮ A SEZNÁMENÍ s PLÁNEM BOZP 
 

Prohlášení odpov ědné osoby za zhotovitele:  
 

Uvedený dokument - Plán BOZP na staveništi – ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN, 
jsem převzal (písemně nebo elektronicky). 
Jako místně zodpovědná osoba, event. jako pověřený zástupce zhotovitele se zavazuji proškolit a 
seznámit mi svěřené osoby, které se mohou zdržovat na staveništi s tímto plánem BOZP na 
staveništi a zajistit dodržování požadavků tohoto plánu BOZP a platných právních a ostatních  
 

 

Jméno a příjmení, datum 
předání 

Podpis Název společnosti 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
 

   
 

 
 

  

 
 

  

 



28.11.2010 PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI vydání 1. 

akce 
ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ 

TĚŠÍN 
strana 24/25 

   
   

Příloha č. 4 - Sazebník pokut 

Výše pokut uvedená v následujícím přehledu je maximální. Investor má právo účtovat tuto pokutu až do uvedeného maxima, 
vždy pouze podle svého uvážení, které není povinen zdůvodňovat. 

A. BEZPEČNOST PRÁCE 
 

ČÍSLO:          SPECIFIKACE POKUTY: ČÁSTKA: 
 
(1) Neprovedení prokazatelného seznámení ZAMĚSTNANCŮ 

ZHOTOVITELE A PRÁVNICKÝCH NEBO FYZICKÝCH OSOB 
ZHOTOVITELE s tímto dokumentem 

5 000,- Kč za osobu 

(2) Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních 
PŘÍKAZŮ pro práci na elektrickém zařízení, pro práce na 
strojním zařízení. 

20 000,- Kč za případ 

(3) Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek nebo odmítnutí dechové zkoušky 
ZAMĚSTNANCEM ZHOTOVITELE A PRÁVNICKÝCH NEBO 
FYZICKÝCH OSOB ZHOTOVITELE 

5   000,-   Kč   za   případ a 
vypovězení takové osoby ze 
staveniště 

(4) Neoznačení ZAMĚSTNANCŮ ZHOTOVITELE A PRÁVNICKÝCH 
NEBO FYZICKÝCH OSOB ZHOTOVITELE firemní značkou na 
pracovních oděvech 

2 000,- Kč za osobu 

(5) Nedodržování povinnosti nosit ochranné přilby, výstražné 
vesty a další předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky 

2 000,- Kč za osobu 

(6) Neodstranění závady bránící zajištění 
BOZP 

20 000,- Kč za případ 

(7) Nedodržení pravidel pro stavbu lešení a závěsných lávek, 
nezakryté nebo řádně neoznačené výkopy, 
nezabezpečené stěny výkopu pažením podle platných 
právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP 

20 000,- Kč za případ 

(8) Nedodržení příslušných předpisů týkajících se zdvihacích 
zařízení a vyhrazených technických zařízení. 

20 000,- Kč za případ 

(9) Nerespektování právních a ostatních předpisů BOZP a 
předaných dokumentů. 

10 000,- Kč za případ 

(10) Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek na 
staveništi 

5 000,- Kč za případ 

(11) Nerespektování požadavků vzhledem ke kontrolám a 
revizím elektrických zařízení. 

5 000,- Kč za případ 

(12) Nedostatky v úklidu staveniště, neudržování objektů a 
jejich okolí, neplnění termínů stanovených k odstranění 
nedostatků 

5 000,- Kč za případ 

 
B.   POŽÁRNÍ OCHRANA 
ČÍSLO: Specifikace 

pokuty: 
Částka: 

 
(1) PORUŠENÍ VYHL. MV Č. 87/2000 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ, 

KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY požární bezpečnosti PŘI 
SVAŘOVÁNÍ 

10  000,-  KČ  ZA  PŘÍPAD A 
VYPOVĚZENÍ     OSOBY, KTERÁ 
PORUŠENÍ ZAVINILA, ZE 
STAVENIŠTĚ 

(2) PORUŠENÍ ZÁKONA Č. 133/85 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A 
VYHLÁŠKY MV Č. 246/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ 

20 000,- KČ ZA PŘÍPAD 

(3) PORUŠENÍ ZÁKAZU KOUŘENÍ NA 
STAVENIŠTI 

1 000,- KČ ZA PŘÍPAD 

(4) PORUŠENÍ ZÁKAZU KOUŘENÍ V požárně nebezpečných 5 000,- KČ ZA PŘÍPAD 
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PROSTORECH, PRACOVIŠTÍCH A OBJEKTECH A PŘI ČINNOSTECH 
SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM 

  

(5) Neprovedení prokazatelného školení o požární ochraně 
zaměstnanců ZHOTOVITELE a právnických nebo 
fyzických osob ZHOTOVITELE 

5 000,- Kč za osobu 

(6) Neprovedení odborné přípravy zaměstnanců 
ZHOTOVITELE a právnických nebo fyzických osob 
ZHOTOVITELE zařazených do požárních preventivních 
hlídek 

5 000,- Kč za osobu 

(7) Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků 
sloužících na ochranu před požáry 

10 000,- Kč za případ 

(8) Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým 
cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, 
plynu a vody a k prostředkům požární ochrany 

10 000,- Kč za případ 

(9) Nezpracování a nepředložení předepsané dokumentace 
požární ochrany dle vyhl. MV č.246/2001 Sb., v platném 
znění 

10 000,- Kč za případ 

(10) Nepředložení požárně technických charakteristik 
používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo 
skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení 
preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku 

5 000,- za případ 

 
 
C.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Číslo: Specifikace 

pokuty: 
Částka: 

 
(1) Nedodržení platných právních předpisů pro ochranu ZP 

při nakládání s odpady kategorie ostatní (0) nebezpečný 
(N) 

20 000,- Kč za případ u (O) 
50 000,- Kč za případ u (N) 

(2) Nedodržení požadavků pro třídění, skladování, předávání 
a odstraňování odpadů. 

10 000,- Kč za případ 

(3) Unik ropných a jiných škodlivých látek (např. 
chemikálií). 

50 000,- Kč za případ 

(4) Nenahlášení úniku ropných a jiných škodlivých látek 
(např. chemikálií). 

20 000,- Kč za případ 

(5) Nepovolené skladování 
materiálu. 

20 000,- Kč za případ 

(6) Neohlášení produkce 
odpadů. 

10 000,- Kč za případ 

(7) Porušení platných právních předpisů pro ochranu ZP při 
nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky. 

10 000,- Kč za případ 

(8) Porušení platných právních předpisů pro nakládání s 
vodami. 

20 000,- Kč za případ 

(9) Porušení platných právních předpisů pro ochranu 
ovzduší. 

20 000,- Kč za případ 

(10) Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a 
přípravků na staveniště za účelem jejich odložení. 

50 000,- Kč za případ 

( 1 1 )  Neinformování o riziku nepříznivého dopadu činností na 
ZP. 

10 000,- Kč za případ 

 


