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Písemná zpráva zadavatele 
 

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
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1. Název veřejné zakázky:  „Revitalizace obytného domů Kysucká 1821/8 a 1822/10, II.etapa“ – 

dodatečné stavební práce 

 

2. Identifikační údaje zadavatele: 
 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele Město Český Těšín 

Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 

IČ: 00297437 

Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat 
jménem zadavatele 

Ing. Vít Slováček, starosta 

 

 
3. Předmět veřejné zakázky:  
 

Předmětem této zakázky je realizace víceprací v rámci projektu „Revitalizace obytného domu 

Kysucká 1821/8 a 1822/10, II.etapa“ dle přiloženého slepého rozpočtu. 

 

Změna č. 1  

Záměna souvislého sádrokartonového podhledu na chodbách za kazetový podhled.  

Zdůvodnění změny č.1:  

Dle původního návrhu v projektové dokumentaci je na chodbách objektů Kysucká 1821/8 a 1822/10 

navržen souvislý sádrokartonový podhled, který neumožňuje přístup do prostoru nad tímto podhledem 

pro zajištění případné údržby popř. zásahu do rozvodů el. instalace. Dodatečně navržené řešení 

představovalo doplnění revizních dvířek o rozměru min. 400/400 mm v celkovém počtu 165 ks. Jelikož 

toto dodatečně navržené řešení představuje nárůst potřeby finančních prostředků, bylo 

z ekonomického hlediska toto řešení zadavatelem odmítnuto. Následně byla navržena celková 

záměna sádrokartonového podhledu za podhled kazetový s rozměrem kazet 600/600 mm, který plně 

vyhovuje požadavku na zajištění přístupu do prostoru nad tímto podhledem, má srovnatelné technické 

parametry jako sádrokartonový podhled a je rovněž cenově srovnatelný se sádrokartonovým 

podhledem. 

 

Změna č. 2 

Doplnění a umístění 6 kusů podružných elektroměrů a doplněných zásuvkových okruhů dle 

dodatečného požadavku provozovatele objektů. 

Podružné elektroměry – popis změny: 

Osazení podružných elektroměru v celkovém množství 6 kusů v rámci obou objektů je dodatečným 

požadavkem provozovatele domů na Kysucké 8 a 10. V původním projektu nebylo s instalací 

podružných elektroměrů počítáno. Jedná se o 2 kus pro výtahy (2 výtahy na Kysucké 8 a 1 výtah na 

Kysucké 10). Dále budou osazeny 2 kusy podružných měřidel el. energie pro modlitebnu a klubovnu 

na Kysucké 8 a 2 kusy pro sušárnu a klubovnu na Kysucké 10.  
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Kysucká 1821/8: 

− Doplněno jedno podružné měření spotřeby el. energie pro 2 ks výtahu. Elektroměr bude 

instalován do rozvaděče RSM - situovaného v 1.NP na chodbě. 

− Doplněna dvě podružná měření spotřeby el. energie pro nebytové prostory v 1.NP 

(modlitebna a klubovna). Elektroměry budou instalovány do rozvaděče R1 (společná 

spotřeba) - situováno v 1.NP na chodbě. 

− Doplnění zásuvkového okruhu místnosti "klubovny" s napojením na podružné měření spotřeby 

el. energie. 

Kysucká  1822/10: 

- Doplněno jedno podružné měření spotřeby el. energie pro 1ks výtahu. Elektroměr bude 

instalován do rozvaděče RSM situovaného v 1.NP na chodbě. 

- Doplněna dvě podružná měření spotřeby el. energie pro pronajímané prostory v 1.NP 

(sušárna a klubovna). Elektroměry budou instalovány do rozvaděče R1 (společná spotřeba). 

Podružné měření těchto prostor bude vyžadovat úpravy v kabeláži elektroinstalace oproti 

původnímu projektu. 

− Doplnění zásuvkového okruhu místností "klubovny“ s napojením na podružné měření 

spotřeby el. energie. 

 

Zdůvodnění změny č. 2 

Původní projektová dokumentace nezahrnuje instalaci podružných měřidel el. energie výtahů 

v objektech. Z důvodu objektivního vyúčtování nákladů na spotřebovanou el. energii potřebnou pro 

provoz výtahů mezi jednotlivé nájemníky objektů, byl provozovatelem vznesen dodatečný požadavek 

na doplnění podružného měření el. energie. Z důvodu, že ne všichni nájemníci výtahy využívají a tyto 

náklady nelze nájemníkům, kteří výtahy nevyužívají vyúčtovat, je rozúčtování těchto nákladů odlišné 

od rozúčtování nákladů na el. energii ostatních společných prostor. 

V případě dodatečné instalace podružných měření el. energie v klubovnách, modlitebně a sušárně je 

tato nutná z důvodu objektivního vyúčtování nákladů el. energie nájemci těchto prostor, jelikož bez 

tohoto podružného měření by bylo vyúčtování spotřeby el. energie nutno provádět přepočtem dle m
2
 

podlahové plochy jednotlivých místností, což je značně nepřesné a neobjektivní. 

Doplnění zásuvkových okruhů do místností „klubovny“ je požadováno provozovatelem objektů 

z důvodu, že v těchto místnostech jsou pro nájemníky jednotlivých bytových jednotek pořádány 

kulturní a společenské akce, které v řadě případů nelze zajistit bez el. energie, kterou by v těchto 

případech bylo nutno zajišťovat provizorním způsobem ze sousedních místností. 

 

Předpokládaná hodnota víceprací je celkem 520 tis. Kč bez DPH. 

Zakázka je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU, Integrovaného operačního programu. 
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4. Cena sjednaná ve smlouvě:  

Cena víceprací sjednaná v dodatku činí:   

Celková nabídková cena  víceprací v Kč 

Celková nabídková cena víceprací bez DPH 516 649,60 Kč 

Celková nabídková cena víceprací včetně 
DPH 

588 980,70 Kč 

 

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče: 
 

Uchazeč: NBS Invest, a.s., U Skleníků 1395/1a, 73564 Havířov - Prostřední Suchá 

Právní forma: 121 – akciová společnost 

IČ: 258 15 288 

Osoba 
oprávněná 
jednat: 

Ing. Jiří Nutil 

 

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

Výše uvedený uchazeč byl jediným osloveným dodavatelem v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. 

Uchazeč splnil veškeré podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, proto zadavatel 

rozhodl o přidělení výše uvedené veřejné zakázky tomuto uchazeči. 

7. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele: 

Uchazeč bude plnit zakázku bez pomocí subdodavatelů. 

8. Identifikační údaje všech uchazečů včetně nabídkové ceny: 

Jiný uchazeč než výše uvedený v rámci této zakázky nebyl. 

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení 
včetně odůvodnění jejich vyloučení: 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný zájemce či uchazeč. 

10. Zvolený druh zadávacího řízení, včetně důvodu použití: 

Jedná se o jednací řízení bez uveřejnění použité z důvodu dle §23 odst. 7 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 
 
V Českém Těšíně dne 04.07.2012 
 
  

  
                      ……………………………… 

                                                                                           
Ing. Vít Slováček, starosta 
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