



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
„Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa“ – dodatečné práce č. 2

Písemná zpráva zadavatele

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
„Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa“ – dodatečné práce č. 2

1. Název veřejné zakázky: „Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa“ – dodatečné práce č. 2

2. Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele	Město Český Těšín
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČ:	00297437
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Ing. Vít Slováček, starosta

3. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace dodatečných prací v rámci projektu „**Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa**“ dle přiloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stručný textový popis veřejné zakázky a odůvodnění dodatečných prací:

Při výkopových pracích na parkovišti P4 bylo zjištěno, že topné potrubí je uloženo v nedostatečné hloubce, z tohoto důvodu je nutné provést navýšení nivelety. Dále bylo zjištěno, že se na ploše 580 m² nachází betonová deska, kterou je nutné vybourat. Vzhledem k těmto skutečnostem zadavatel požaduje provedení prací dle následujícího technologického postupu:

1. Odstranění živičných vrstev dle PD
2. Odstranění betonové desky v tl. 30 – 36 cm na ploše 580 m² (nebylo v PD)
3. Odstranění nevhodných podkladních vrstev v tl. 15 – 20 cm
4. Násyp ŠD v tl. dle PD + ŠD v tl. 30 – 36 cm jako náhrada za vybouranou betonovou desku
5. Z důvodu nedostatečného krytí teplovodu provést navýšení nivelety vrstvou z ŠD o 10 cm na ploše 307,75 m² a navýšení nivelety o 5 cm na ploše 245,25 m² (v místech komunikace provést vyrovnávací vrstvu – úprava nivelety z asfaltové směsi ACP v průměrné tloušťce 5cm)
6. Ostatní práce dle PD

Předpokládaná hodnota dodatečných prací je celkem 260.000,- Kč bez DPH.

Zakázka je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU, Integrovaného operačního programu.

4. Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena dodatečných prací sjednaná v dodatku činí:

Celková nabídková cena dodatečných prací v Kč	
Celková nabídková cena dodatečných prací bez DPH	259 632,33 Kč
Celková nabídková cena dodatečných prací včetně DPH	314 155,00 Kč



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
„Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa“ – dodatečné práce č. 2

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Uchazeč:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (Odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov)
Právní forma:	121 - akciová společnost
IČ:	60838744
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Jiří Malík a Ing. Miroslav Kauer na základě plné moci

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výše uvedený uchazeč byl jediným osloveným dodavatelem v rámci jednacního řízení bez uveřejnění. Uchazeč splnil veškeré podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci, proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené veřejné zakázky tomuto uchazeči.

7. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Uchazeč bude plnit zakázku bez pomoci subdodavatelů.

8. Identifikační údaje všech uchazečů včetně nabídkové ceny:

Jiný uchazeč než výše uvedený v rámci této zakázky nebyl.

9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný zájemce či uchazeč.

10. Zvolený druh zadávacího řízení, včetně důvodu použití:

Jedná se o jednací řízení bez uveřejnění použité z důvodu dle §23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V Českém Těšíně dne 09.04.2013

.....
Ing. Vít Slováček, starosta