



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 841/PCGT/112/2012/N2305

Název akce: „Revitalizace veřejných prostranství, II. etapa“

1. Objednatel: Město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupení: Ing. Vít Slováček, starosta
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
č.ú.: 43-5073410257/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Vít Slováček, starosta
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Daniel Boszczyk
tel.: 553 035 563 fax: 553 035 815 e-mail: boszczyk@tesin.cz

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava a
Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava na
základě plné moci
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka
7634
Kontaktní a fakturační adresa: STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Polanecká
827, 721 08 Ostrava – Svinov, tel.: 596 978 111, fax.: 596 964 450
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 994404-640900015/0800

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Východ o.z. Ostrava

Oprávnění k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Bohdan Ježek, – vedoucí PJ Karviná (602 504 623)
p. Zdeněk Urbánek - stavbyvedoucí (602 767 719)

Oprávnění k jednání ve věcech průkazních, kontrolních a převjímacích zkoušek:

p. Petra Adamčíková - vedoucí pracoviště Ostrava – TPA ČR, spol.s.r.o.
(tel./fax.: 596 964 467, 724 257 561)

Smluvní strany promastují, že dne 14.11.2012 podepsaly smlouvu o dílo č. 841/PCGT/112/2012/N2305 (dále jen „Smlouva“) a dále se, z důvodu změny sazby DPH od 01.01.2013 a z důvodu nutnosti aktualizovat celkovou cenu díla s ohledem na dílčí fakturaci za rok

2012 se sazbou DPH ve výši 20%, smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Změna v Článku 2. CENA DÍLA

Cena díla bez DPH	6.888.829,00 Kč
Fakturováno v r. 2012 bez DPH	33.582,80 Kč
K fakturaci v r. 2013 bez DPH	6.855.246,20 Kč
DPH 20% z fakturace za r. 2012	6.716,56 Kč
DPH 21%	1.439.601,70 Kč
Cena vč. DPH	8.335.147,26 Kč

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

V Českém Těšíně, dne: 27. 02. 2013

Za objednatele:

Městský úřad Český Těšín
Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček
starosta

V Ostravě, dne: 13. 3. 2013

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Maňák
ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava

Schváleno usnesením

Rady města Český Těšín

čís.: 1833/251/D17

dne 20. 2. 2013

Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne:

27. 2. 2013

podpis příkazce operace:

podpis dělího správce rozpočtu:

11

Doložka veřejné podpory

12

Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:
Podpis příkazce operace		