



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2017/139

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 2017/139

### 1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** město Český Těšín  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města  
ve věcech technických:

IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. účtu: 86-6000360257/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 **Zhotovitel:** POLANSKÝ s.r.o.  
se sídlem: Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava - Heřmanice  
zastoupen: Bohuslav Raszka, jednatel  
ve věcech technických:  
e-mail:

IČ: 26949890  
DIČ: CZ26949890  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 107-4185500287/0100

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu zadavatelem dodatečně požadovaných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách stavby Cyklotrasa Český Těšín – Ropice, spočívajících v dodání a instalaci stojanů na kola, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/139.

Specifikace dodatečných prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 2.

### 2. Změny

2.1 Tímto dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1. článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

<i>cena díla dle SoD ve znění dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>4.652.879,-- Kč</i>
<i><u>dodatečné práce dle dodatku č. 2 bez DPH</u></i>	<i><u>4.998,-- Kč</u></i>
<b><i>celková cena bez DPH</i></b>	<b><i>4.657.877,-- Kč</i></b>
<b><i>DPH 21 %</i></b>	<b><i>978.154,17 Kč</i></b>
<b><i>cena díla včetně DPH</i></b>	<b><i>5.636.033,17 Kč</i></b>

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 20107/139 ve znění Dodatku č. 1 a tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Přílohu tohoto Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí tvoří položkový rozpočet dodatečných prací.
- 3.8 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 3370/56./RM, dne 18. 05. 2018.

V Českém Těšíně dne 24. 05. 2018

V Ostravě dne 21. 05. 2018

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:  
Bohuslav Raszka, jednatel