

Číslo smlouvy zhotovitele: 2012037

Číslo smlouvy objednatele:

**Smlouva o dílo – DODATEK č.1****I.  
Smluvní strany**

- 1. OBJEDNATEL:** **Město Český Těšín**  
 Sídlo: Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
 Zastoupena: p. Ing. Vít Slováček - starosta  
 IČ: 002 97 437  
 DIČ: CZ00297437  
 Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Český Těšín  
 Číslo účtu: 86-6000360257/0100
- dále jen „objednatel“
- 2. ZHOTOVITEL:** **P.O.stav – trade, spol. s r.o.**  
 Sídlo: Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná – Staré Město  
 Vedená v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 51843  
 Zastoupena: Ing. Bogdan Kujawa, jednatel  
 IČ: 277 89 012  
 DIČ: CZ27789012  
 BANKA: RAIFFEISEN BANK, a.s.  
 ČÍSLO ÚČTU: 225015 / 5500
- KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Bogdan Kujawa (+420 773 977 977)  
 TEL./FAX./MOB.: +420 596 325 205 / +420 596 325 204  
 E-MAIL: p.o.stav@seznam.cz
- dále jen „zhotovitel“

Z důvodu nutnosti provádění následného geotechnického monitoringu po dobu tří let po ukončení stavebních prací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 2012037.

**I.  
Změny**

1. V čl. VIII. Platební podmínky se doplňuje odstavec následujícího znění:

6. Geotechnický monitoring objektu SO 01 – Kotvená stěna bude fakturován ve čtyřech etapách takto:

etapa	rok provedení	cena bez DPH	DPH	cena celkem
I.	2012	133 579.20	26 715.84	160 295.04
II.	2013	125 092.80	25 018.56	150 111.36
III.	2014	99 225.60	19 845.12	119 070.72
IV.	2015	93 182.40	18 636.48	111 818.88
Celkem		451 080.00	90 216.00	541 296.00

Geotechnický monitoring a příprava na monitoring bude fakturován ihned po jeho provedení v daném roce 2012, 2013, 2014 a 2015.

2. Stávající odstavce čl. VIII. Platební podmínky označené čísly 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 se nově přečíslovají na 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14.

3. V čl. XIV. Záruční podmínky a vady díla se ruší znění odst. 4 a nahrazuje se následujícím zněním:

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného dílčího předání a převzetí stavební části díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků.

## II.

### Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2012037 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

č. 1 –Položková sestava geotechnického monitoringu

V Českém Těšíně, dne 22. 10. 2012

V Karviné dne 22. 10. 2012

**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín

  
Ing. Vít Slováček  
starosta

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Mgr. Stanislavem Polwarczym  
místostarostou města

ZA OBJEDNATELE

  
Ing. Bogdan Kujawa  
jedenatel společnosti



ZA ZHOTOVITELE

Schváleno usnesením ~~18~~

Rady města Český Těšín

čís.: 1529/21/12

dne 22. 10. 2012

**Předběžná kontrola** při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku  
provedena dne: 30. 10. 2012  
podpis příkazce operace:   
podpis dílčího správce rozpočtu: 

Doložka veřejné podpory		
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne <input checked="" type="checkbox"/>
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:
Podpis příkazce operace		