

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. S-11-001**

1. Objednatel: **Město Český Těšín**  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437  
Sídlem: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupeno Ing. Vítem Slovákem, starostou města  
zast. ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
zast. ve věcech technických: Ing. Robin Guziur, referent investic  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. účtu: 86-6000360257/0100

a

2. Zhotovitel: **OSA projekt s.r.o.**  
IČ: 47155337  
DIČ: CZ47155337  
Sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00  
zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4180  
zast. ve věcech smluvních: Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel  
zast. ve věcech technických: Anna Jurečková  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava  
č. účtu: 121 662/ 0300

stavba: „**Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa**“

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. S-11-001 upravuje následovně:

#### **IV. Doba plnění**

##### **4.1. Termíny plnění se stanovují pro Zhotovitele takto:**

- |   |  |
|---|--|
| a) Návrh řešení území (vč. orientačního vyčíslení nákladů na realizaci) | - do 3 týdnů od podpisu smlouvy.                                     |
| b) DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) vč. IČ                       | - do 30.9.2011 (předpoklad vydání územního rozhodnutí v právní moci) |
| c) DSP (dokumentace pro stavební povolení) vč. IČ                       | - do 30.9.2011 (předpoklad vydání stavebního povolení v právní moci) |
| d) RDS (realizační dokumentace stavby)                                  | - do 8.10.2011   |
| e) Výkon činnosti AD  | - po dobu výstavby   |


Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Českém Těšíně dne 05 08. 2011  
Za objednatele:


**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín

  
Ing. Vít Slováček  
starosta

V Ostravě dne 08. 08. 2011  
Za zhotovitele:

  
Ing. arch. Aleš Vojtasík  
jednatel

  
Schváleno usnesením -16-  
Rady města Český Těšín  
čís.: 390/6.13RM  
dne 29.07.2011

 **OSA projekt s.r.o.**  
Kafkova 1133/10  
702 00 Ostrava