

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. S-11-001**

1. Objednatel: **Město Český Těšín**  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437  
Sídlem: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupeno Ing. Vítem Slováčkem, starostou města  
zast. ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
zast. ve věcech technických: Ing. Robin Guziur, referent investic  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. účtu: 86-6000360257/0100

a

2. Zhotovitel: **OSA projekt s.r.o.**  
IČ: 47155337  
DIČ: CZ47155337  
Sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00  
zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4180  
zast. ve věcech smluvních: Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel  
zast. ve věcech technických: Anna Jurečková  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava  
č. účtu: 121 662/ 0300

stavba: „**Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa**“

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. S-11-001, ve znění dodatku č.1, upravuje následovně:

#### **IV. Doba plnění**

##### **4.1. Termíny plnění se stanovují pro Zhotovitele takto:**

- a) Návrh řešení území (vč. orientačního vyčíslení nákladů na realizaci) - do 3 týdnů od podpisu smlouvy.
- b) DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) vč. IČ - do 22.12.2011 (předpoklad vydání územního rozhodnutí v právní moci)
- c) DSP (dokumentace pro stavební povolení) vč. IČ - do 22.12.2011 (předpoklad vydání stavebního povolení v právní moci)
- d) RDS (realizační dokumentace stavby) - do 7.1.2012
- e) Výkon činnosti AD - po dobu výstavby

Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Českém Těšíně dne 07. 10. 2011  
Za objednatele:

Ing. Vít Slováček  
starosta

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Mgr. Stanislavem Polwarcznym  
místostarostou města

V Ostravě dne 19. 10. 2011  
Za zhotovitele:

Ing. arch. Aleš Vojtasík  
jednatel



**OSA projekt s.r.o.**

Kafkova 1133/10  
702 00 Ostrava

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 577/8.11.21

dne 7. 10. 2011