



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: **841/PCGE/063/2012/N2127**

Název akce: „Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa“

1. Objednatel: Město Český Těšín

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupení: Ing. Vít Slováček, starosta

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

č.ú.: 43-5073410257/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Vít Slováček, starosta

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Robin Guziur

tel.: 553 035 557

fax: 553 035 815

e-mail: guziur@tesin.cz

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zastoupena: **Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava a**
Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava na
základě plné moci

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka
7634

Kontaktní a fakturační adresa: STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Polanecká
827, 721 08 Ostrava – Svinov, tel.: 596 978 111, fax.: 596 964 450

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 994404-640900015/0800

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava

Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

Ing. Rene Suchan, ekonom oblasti Východ o.z. Ostrava

Oprávnění k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Bohdan Ježek, – vedoucí PJ Karviná (602 504 623)

p. Zdeněk Urbánek - stavbyvedoucí (602 767 719)

Oprávnění k jednání ve věcech průkazních, kontrolních a převjímacích zkoušek:

p. Petra Adamčíková - vedoucí pracoviště Ostrava – TPA ČR, spol.s.r.o.

(tel./fax.: 596 964 467, 724 257 561)

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.7.2012 podepsaly smlouvu o dílo č. **841/PCGE/063/2012/N2127**
(dále jen „Smlouva“) a dále se, z důvodu změny sazby DPH od 01.01.2013 a z důvodu nutnosti

aktualizovat celkovou cenu díla s ohledem na dílčí fakturaci za rok 2012 se sazbou DPH ve výši 20%, smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Změna v Článku 2 - CENA DÍLA

Původní cena díla bez DPH	11.513 636,70 Kč
Fakturováno v r. 2012 bez DPH	7.565.281,15 Kč
K fakturaci v r. 2013 bez DPH	3.948.355,55 Kč
DPH 20% z fakturace za r. 2012	1.513.056,23 Kč
DPH 21%	829.154,67 Kč
Cena vč. DPH	13.855.847,60 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1

Cena díla bez DPH	141 723,16 Kč
DPH 21%	29.761,86 Kč
Cena vč. DPH	171.485,02 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1

Cena díla bez DPH	-62 638,80 Kč
DPH 20%	-12 527,76 Kč
Cena vč. DPH	-75 166,56 Kč

Nová cena celkem


Cena díla bez DPH	11 592 721,06 Kč
DPH	2 359 445,00 Kč
Cena vč. DPH	13 952 166,06 Kč

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.


V Českém Těšíně, dne: **13. 03. 2013**

Za objednatele:


 Ing. Vít Slováček
 starosta

V Ostravě, dne: **25 -03- 2013**

Za zhotovitele:



 Ing. Jiří Malík
 ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava

Schváleno usnesením **-16-**

Rady města Český Těšín

čís.: **1833/251/R47**

dne **29.2.2013**


 Ing. Miroslav Kauer
 vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava