

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 203-012
na veřejnou zakázku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Český Těšín
adresa: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupená: Ing. Vít Slováček – starosta města
IČ: 002 97 437
DIČ: CZ00297437
daňový režim: neplátce DPH
bankovní spojení: KB a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854
zastoupený: Liborem Lukšíkem, výkonným ředitelem a předsedou představenstva a.s.
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Radim Štěpánek
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Zlín
č. účtu: 1400078389/0800
(dále jen Zhotovitel)

Z důvodu rozhodnutí zadavatele o realizaci stavby „**SportPark – Sportovní sady – dodatečné stavební objekty: Veřejné WC**“ i za předpokladu nezískání finančních prostředků z dotace v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 203-012.

2. ZMĚNY SMLOUVY

V č. 18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY se ruší znění odst. 18.1. vč. odstavců 18.1.1., 18.1.2., 18.1.3. a nahrazuje se následujícím textem:

18.1. Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní ustanovení základní smlouvy ve znění platných dodatků nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Českém Těšíně dne 7. 06. 2012

Ve Zlíně dne 6. 6. 2012


MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín

2


Ing. Vít Slováček
starosta

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín



Libor Lukšík
výkonný ředitel
a předseda představenstva a.s.

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 1250/17/121

dne 23.5.2012

Doložka veřejné podpory			12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	<input checked="" type="checkbox"/> ne	
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:	
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:	
Podpis příkazce operace			

2
17-6 1-