

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 203-012

dle ustanovení § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Český Těšín
adresa: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupená: Ing. Vít Slováček – starosta města
IČ: 002 97 437
DIČ: CZ00297437
daňový režim: neplátce DPH
bankovní spojení: KB a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854
zastoupený: Liborem Lukšíkem, výkonným ředitelem a předsedou představenstva a.s.
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Radim Štěpánek
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Zlín
č. účtu: 1400078389/0800
(dále jen Zhotovitel)

**Stavba: „SportPark – Sportovní sady – dodatečné stavební objekty:
Veřejné WC“**

Z důvodu zdržení předání staveniště o 11 dní oproti předpokladu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 203-012 ve znění platných dodatků.

2. ZMĚNY SMLOUVY

2.1. V článku 4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ se ruší odstavec 4.2.1. a nahrazuje následujícím zněním:

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **26. 7. 2012.**

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní ustanovení základní smlouvy ve znění platných dodatků nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Českém Těšíně dne **17. 07. 2012**

Ve Zlíně dne *16.7. 2012*

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín


.....
Ing. Vít Slováček
starosta

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín


.....
Libor Lukšík
výkonný ředitel
a předseda představenstva a.s.

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: *1349/18.12.07*

dne *13.07.2012*

2 