

**DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 28.3.2012**

Číslo zhotovitele: N 319/11 - 2

uzavřený dle § 262 odst. 1 a dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. N 319/11 - 2 tohoto znění:

I. SMLUVNÍ STRANY**a. OBJEDNATEL**

název: **Město Český Těšín**
zastoupen: Ing. Vít Slováček – starosta města
osoba oprávněná
jednat ve věcech
smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal – vedoucí odboru investičního
osoba oprávněná
jednat ve věcech
realizačních: Ing. Rostislav Rozsypal – vedoucí odboru investičního
Ing. Zbigniew Raszka – referent investic
sídlo: nám. ČSA 1/1 , 737 01 Český Těšín
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. ú.: 43-5073410257/0100
telefon: 553 035 111 (spojovatelka)
fax: 553 035 115

b. ZHOTOVITEL

název: **NBS Invest, a.s.**
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 1899
osoba oprávněná
jednat ve věcech
této smlouvy
/ § 15 OZ /: Ing. Jiří Nutil, předseda představenstva
osoba oprávněná
jednat ve věcech
realizačních: Ing. Václav Pěgřim, ředitel stavební divize
Hrabec Lukáš, technik, stavbyvedoucí
adresa: U Skleníků 1a/1395
Havířov - Prostřední Suchá, 735 64
IČ: 25815288
DIČ: CZ 25815288
b. s.: ČS Ostrava
č. ú.: 1508332/0800
telefon: 596 312 435, 596 819 831
fax: 596 819 503

c. NÁZEV AKCE: „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. Etapa“

Z důvodu dohody smluvních stran při zahájení realizace díla na využití stávající informační tabule z 1. etapy stavby „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10“ s tím, že zhotovitel zajistí její převoz za skladu objednatele, úpravu textu, osazení, demontáž a opětovné převezení do skladu objednatele po ukončení revitalizace se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3.

II. Změny

Článek IV. Cena díla se z výše uvedeného důvodu mění následovně:

- a) V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo zpracované dle podkladů objednatele, a to ve výši:

Daňový základ- SoD	12 542 076.78 Kč
Daňový základ- Dodatek č. 1	27 845.20 Kč
Daňový základ- Dodatek č. 2	-395 183.14 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku - sleva na dodávku informační tabule	-12 500.00 Kč
Daňový základ- Celkem	12 162 238.84 Kč
DPH 14%	1 697 883.65 Kč
DPH 20%	6 900.00 Kč
CENA DLE SoD A DODATKŮ č.1, č.2 a č.3 VČ. DPH	13 867 022.49 Kč

Všechny ostatní body článku IV. zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení základní smlouvy ve znění platných dodatků nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

31. 07. 2012

31. 07. 2012

V Havířově dne

V Českém Těšíně dne

Za zhotovitele

Za objednatele

NBS Invest, a.s.
 U Sklepníků 1a/1395
 735 64 HAVÍŘOV - Slučá, CZ
 O: 258 157 157 D: 0225815288
 telefon: 75 819 503

Ing. Jiří Nutil

předseda představenstva

[Signature]
 Městský úřad Český Těšín

Ing. Vít Slováček

starosta

Souhlasím usnesením 16

Rady města Český Těšín

čís.: 1261/18/14RM

dne 27.7.2012

[Handwritten signatures and initials]



Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 SoD N 319/11-2 ze dne 28.3.2012

Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
R 000925 – „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. etapa – třetí vyhlášení“

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku

Zadavatel:	Město Český Těšín
Sídlo:	Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
IČ:	00297437
Předmět veřejné zakázky:	R 000925 – „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. etapa – třetí vyhlášení“

Uchazeč o veřejnou zakázku

Obchodní firma nebo název	NBS Invest, a.s.
Sídlo	Havířov – Prostřední Suchá, U Skleníků 1a/1395, PSČ 735 64
Právní forma	Akčiová společnost
IČ:	25815288
DIČ:	CZ25815288
Jméno a příjmení statut. orgánu nebo jeho členů případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeč	Ing. Jiří Nutil Ing. Petr Wagner Ing. Michal Brabec

Celková nabídková cena

Celková nabídková cena bez DPH (předmětem hodnocení)	12 162 238,84
DPH	1 704 783,65
Celková nabídková cena včetně DPH	13 867 022,49

Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené v oznámení o zakázce, v zadávací dokumentaci a jejich přílohách a jsem vázán touto nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V Havířově, dne

31. 07. 2012

NBS Invest, a.s.
U Skleníků 1a/1395 -4-
735 64 HAVÍŘOV - SUCHÁ, CZ
ČO: 25815288, DIČ: CZ25815288
Telefon: +420 58 819 503

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Město Český Těšín
Nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
R 000925 – „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. etapa – třetí vyhlášení“

Rekapitulace nabídkové ceny

R 000925 – „Revitalizace obytného domu Kysucká 1821/8 a 1822/10, II. etapa – třetí vyhlášení“

cena dle výkazu výměr	12 127 738,84	13 825 622,49		13 825 622,49
výroba, dodávka, osazení a demontáž informační tabule	12 500,00		15 000,00	15 000,00
výroba, dodávka a osazení pamětní desky	15 000,00		18 000,00	18 000,00
dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00		6 000,00	6 000,00
zpracování dílenské dokumentace, včetně schválení, vyhotovení zprávy	2 000,00		2 400,00	2 400,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	12 162 238,84	13 825 622,49	41 400,00	13 867 022,49

V Havířově dne

31. 07. 2012

NBS Invest, a.s.
U Sklárenské 1a/1395 -4-
735 64 HAVÍŘOV, Suchá, CZ
ČO: 25815288 CZ25815288
Telefon: +420 58 819 503

razítko a podpis:



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ