

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 7.12.2011, schválené usnesením Rady města Český Těšín, čís.681/10/RM, dne  
21.11.2011

## I. Smluvní strany

### Město Český Těšín

se sídlem : nám.ČSA 1 , 737 01 Český Těšín  
zastoupeno : - zastoupeno: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města  
- zást. ve věcech technických:  
Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
Bc. Daniel Boszczyk, referent investic

IČ : 00297437  
DIČ : CZ00297437  
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. účtu : 86-6000360257/0100

*dále jen objednatel*

### Ateliér IDEA, spol. s r.o.

se sídlem: Ostrava - Mar.Hory, Strmá 12, PSČ 709 00  
zastoupena: Ing. Ivanem Holínkou, jednatelem, tel.602738265, 596627759  
IČ: 15502309  
DIČ: CZ 15502309  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava  
Číslo účtu: 384445-761/0100

*dále jen zhotovitel*

Vzhledem k postupným požadavkům investora na změnu velikosti investičních nákladů a z toho plynoucích úprav - snížení prvotně navrženého obsahu projektové dokumentace, byl termín konečného schválení návrhu řešení postupně posunut o 2 měsíce tj. na 29.02.2012 Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 07.12.2011.

## II. Změny

V čl. IV. doba plnění se ruší znění třetí odrážky a nahrazuje se následujícím zněním:

- Termín pro dodání DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) vč. inženýrské činnosti /ve fázi vydaného územního rozhodnutí v právní moci/ je stanoven do 30.6.2012.
- Termín pro dodání DSP (dokumentace pro stavební povolení) vč. inženýrské činnosti /ve fázi podané žádosti o stavební povolení/ je stanoven do 30.6.2012.


### III. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem předání smlouvy zhotoviteli.
- Ostatní ustanovení základní smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne 26. 04. 2012

V Ostravě dne 17.4.2012

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN  
Městský úřad Český Těšín

  
za objednatele  
Ing. Vít Slováček,  
starosta města Český Těšín

  
za zhotovitele  
Ing. Ivan Holínka  
jednatel Ateliéru IDEA, spol.s r.o

**idea**  
**ateliér** SPOL. S R.O.  
STRMÁ 12, 709 00 OSTRAVA  
TEL: 59602309

Schváleno usnesením .....-16-  
Rady města Český Těšín  
čís.: 147/16/17  
dne 23. 4. 2012