

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci „Ozelenění Masarykových sadů v Českém Těšíně“

I.

Smluvní strany

1. Město Český Těšín

Sídlo: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou
Zástupce při jednáních ve věcech smluvních:
Ing. Karína Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. exp. Český Těšín
Číslo účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen „objednatel č. 1“)

2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zastoupena: Ing. Jiří Mlynář, ředitel Stavební správy Olomouc
Zástupce při jednáních ve věcech realizace stavby:
Ing. Aleš Sommer
IČ: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2006-1908811/0710
Zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
adresa pro doručování: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa Olomouc
Nerudova 1
772 58 Olomouc

(dále jen „objednatel č. 2“)

(pro označení objednatelů č. 1 a objednatelů č. 2 se používá pojem „objednatelé“)

3. Obchodní firma KHL-EKO, a.s.

Sídlo: Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov
Zastoupena: Ing. Michal Novák – ředitel jednající na základě plné moci
IČ: 26160277
DIČ: CZ26160277
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5020010559/5500
Zapsána: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo ze dne 07. 05. 2010

II.

1. V článku V. Doba plnění se mění bod 3. takto:

Následná údržba bude prováděna v souladu s projektovou dokumentací po dobu 36 měsíců od ukončení výsadby.

III.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento dodatek bude vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel č. 1 obdrží tři vyhotovení, objednatel č. 2 jedno a zhotovitel také jedno vyhotovení.


V Českém Těšíně dne: 13. 10. 2017

V Červeném Hrádku, dne:

za objednatele č. 1

za zhotovitele



.....
Ing. Vít Slováček
starosta města
Český Těšín


.....
Ing. Michal Novák
ředitel společnosti
KHL-EKO, a.s.

KHL - EKO, a.s.
Červený Hrádek 2
431 11 Jirkov
IČ: 25160277, DIČ: CZ25160277

V Olomouci dne: 30. 10. 2017

za objednatele č. 2


.....
Ing. Jiří Mlynář
ředitel Stavební správy Olomouc

Stavba: dopravní cesty,
střední organizace
Stavba: správa Olomouc
Stavba: správa, Nerudovo I
IČ: 277099234
291