

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013-012**

uzavřený v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník v platném znění (dále jen smlouva)

I.**Smluvní strany**

1. **Objednatel:** Město Český Těšín
se sídlem: Nám. ČSA 1/1, Český Těšín, 737 01
zastoupená: Ing. Vítem Slováčkem – starostou města
IČO: 00297437
DIČ: CZ00297437
Bankovní spojení: Komerční banka exp. Český Těšín, 107- 4190100237/0100
zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, ved. odboru investičního
zástupce pro jednání ve věcech technických: Miroslav Synáč, ref. investic
(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel:** BRNOFROST, spol. s r.o.
se sídlem: Charbulova 74, 618 00, Brno
zastoupená: Květoslavem Nikodemem, jednatelem
IČO: 44017553
DIČ: CZ44017553
Bankovní spojení: ČSOB Brno, 135781/0300
(dále jen zhotovitel)

Na základě písemné žádosti zhotovitele prací o prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu pozdního dodání materiálu potřebného k provedení prací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 2013-012 s prodloužením termínu dokončení prací.

II.**Změny**

Znění čl. IV. Doba plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto, že zhotovitel uskuteční dílo v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy, v následujících termínech:

- a) zahájení prací zhotovitelem na předmětném díle: nejpozději do 13.05.2013
- b) ukončení prací a předání díla zhotovitelem objednateli 30.05.2013

**III.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původně sjednaném znění beze změn.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno potvrzené vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel.

V Českém Těšíně dne: **23. 05. 2013**


V Brně dne: **9.5.2013**


Objednatel:

Zhotovitel:

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

BRNOFROST
společnost s r.o.
servis k prům. chlazení a zařízením
618 00 Brno, Charbatova 74


.....
Ing. Vít Slováček
starosta města


.....
Květoslav Nikodem
jednatel společnosti

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 2069/281/RM

dne 20.5.2013

Doložka veřejné podpoře		12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>
Podpora de minimis	ano	<input type="checkbox"/>
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	<input type="checkbox"/>
Podpis příkazce operace	