

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 84210-001**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel **Město Český Těšín**
adresa: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupení: **Ing. Vitem Slováčkem** – starostou města
IČ: 002 97 437
DIČ: CZ00297437
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100
(DÁLE JEN OBJEDNATEL)

Zhotovitel **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 854
zastoupený: **Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc.**, místopředsedou představenstva a.s.
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Libor Lukšík, výrobní ředitel
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Zlín
č. účtu: 13201-661/0100
stavbyvedoucí zhotovitele: Svatopluk Vinter
(DÁLE JEN ZHOTOVITEL)

Stavba: „SportPark – Sportovní sady“

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. 84210-001 upravuje:

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

Vzhledem k probíhající výstavbě lávky, která zasahuje do stavby zhotovitele a znemožňuje dokončit následující části díla:

- sadové úpravy
- komunikace
- veřejné osvětlení
- oplocení

se upravuje se termín dokončení díla na 30.11.2011.

Ostatní náležitosti SOD zůstávají beze změny. Tento dodatek je nédílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.


V Českém Těšíně dne: 27. 06. 2011

Ve Zlíně dne: 22. 6. 2011

Za Objednatele


Za Zhotovitele

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín



Ing. Vít Slováček
starosta

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 02 Zlín



Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
místopředseda představenstva a.s.

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: 916/G/RM

dne 20. 06. 2011