



MUCTP005TS80

0378/2009/MH/S/1

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S094200002****Město Český Těšín**

IČ: 00297437

se sídlem Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, PSČ 737 01

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**.A.S.A., spol. s r.o.**

IČ: 45809712

se sídlem Praha 8, Dáblická 791/89, PSČ 182 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12401

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2009 Smlouvu o dílo č. S094200002 (dále jen „**Smlouva**“), na základě které Zhotovitel mimo jiné provádí pro Objednatele strojní čištění místních komunikací, které jsou vlastněny Objednatelem a jsou specifikovány v Příloze č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Příloha č. 1**“), včetně k nim příslušejících chodníků (dále jen „**Místní komunikace**“) a dále sečení příkopů;
- (B) Zhotovitel provádí pro Objednatele strojní čištění Místních komunikací pouze mimo zimní období, a to v pracovních dnech pondělí až pátek;
- (C) Zhotovitel provádí pro Objednatele sečení příkopů čtyřikrát ročně podle harmonogramu odsouhlaseného Objednatelem;
- (D) V důsledku mimořádně nepříznivého počasí v letošním zimním období Objednatel výrazně překročil objem svých rozpočtových prostředků na zimní údržbu Místních komunikací a přeje si proto omezit své výdaje prostřednictvím omezení sjednaného rozsahu strojního čištění Místních komunikací a sečení příkopů ze strany Zhotovitele;
- (E) Zhotovitel se rozhodl vyhovět požadavku Objednatele na omezení sjednaného rozsahu strojního čištění Místních komunikací;

**SMLUVNÍ STRANY UZAVŘELY** níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Odchylně od (i) článku II. (Předmět smlouvy) odst. 5 Smlouvy (nesprávně označeného jako článek II. odst. 4 Smlouvy), (ii) článku V. (Doba plnění) odst. 1 Smlouvy (nesprávně označeného jako článek III. odst. 1 Smlouvy) a (iii) článku 1. (Strojní čištění) Přílohy č. 1 se Smluvní strany dohodly na následujícím omezení rozsahu strojního čištění Místních komunikací:

1.1.1. V období od 15.5.2013 do 18.10.2013 (dále jen „**Období I**“) nebude Zhotovitel provádět strojní čištění Místních komunikací v pracovních dnech **středa a pátek**; strojní čištění Místních komunikací bude Zhotovitelem prováděno výhradně v pracovních dnech **pondělí, úterý a čtvrtek**, a to maximálně po dobu 8,5 hodin denně.

PO  
9

K

- 1.1.2. V období od 5.8.2013 do 18.8.2013 (dále jen „**Období II**“) nebude Zhotovitel vůbec provádět strojní čištění Místních komunikací.
- 1.1.3. Smluvní strany se dohodly a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že v Období I, s výjimkou Období II, bude Zhotovitel povinen zajistit čistotu, sjízdnost a schůdnost Místních komunikací pouze v přiměřeném rozsahu vzhledem ke skutečnosti, že strojní čištění Místních komunikací bude Zhotovitelem prováděno v rozsahu omezeném podle článku 1.1.1 a 1.1.2 výše, přičemž lhůty vyplývající z článku 1. Přílohy č. 1 se neuplatní. Příslušný omezený rozsah strojního čištění Místních komunikací bude Zhotovitelem prováděn s ohledem na následující sestupné pořadí významu jednotlivých lokalit podle Přílohy č. 1 pro Objednatele: (i) 1. lokalita, (ii) 2. lokalita, (iii) 3. lokalita a (iv) 4. lokalita.
- 1.1.4. Smluvní strany se dohodly a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že v Období II nebude Zhotovitel vůbec povinen zajistit čistotu, sjízdnost a schůdnost Místních komunikací a lhůty vyplývající z článku 1. Přílohy č. 1 se neuplatní.
- 1.2. Odchylně od článku 3. (Běžná údržba) Přílohy č. 1 se Smluvní strany dohodly, že v roce 2013 bude Zhotovitel provádět sečení příkopů pouze **tříkrát**. Smluvní strany se dohodly na novém harmonogramu sečení příkopů pro rok 2013, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.
- 1.3. Odchylně od článku VI. (Cena díla a platební podmínky) odst. 2.1 Smlouvy (nesprávně označeného jako článek V. odst. 2.1 Smlouvy) se Smluvní strany dohodly, že měsíční paušální cena A:
- 1.3.1. Za květen 2013 bude činit částku ve výši **367.761,- Kč včetně DPH**.
- 1.3.2. Za červen 2013 bude činit částku ve výši **308.913,- Kč včetně DPH**.
- 1.3.3. Za červenec 2013 bude činit částku ve výši **327.654,- Kč včetně DPH**.
- 1.3.4. Za srpen 2013 bude činit částku ve výši **163.827,- Kč včetně DPH**.
- 1.3.5. Za září 2013 bude činit částku ve výši **318.695,- Kč včetně DPH**.
- 1.3.6. Za říjen 2013 bude činit částku ve výši **325.125,- Kč včetně DPH**.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že v Období I, včetně Období II, se v souvislosti s prováděním strojního čištění Místních komunikací Zhotovitelem v rozsahu omezeném podle článku 1.1.1 a 1.1.2 výše neuplatní článek II. odst. 8 Smlouvy (nesprávně označený jako článek II. odst. 7 Smlouvy) a článek VII. (Provádění díla) odst. 5 až 10 Smlouvy (nesprávně označené jako článek VI. odst. 5 až 10 Smlouvy). Objednatel tedy nebude oprávněn domáhat se vůči Zhotoviteli zaplacení žádné smluvní pokuty a/nebo náhrady škody a/nebo odstoupit od Smlouvy v souvislosti s prováděním strojního čištění Místních komunikací Zhotovitelem v rozsahu omezeném podle článku 1.1.1 a 1.1.2 výše.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 15.5.2013 jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Ustanovení tohoto Dodatku mohou být doplňována nebo měněna pouze písemnou dohodou podepsanou oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změn.
- 2.3. Pokud kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku nebo jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ujednání tohoto Dodatku platnými, účinnými a vymahatelnými, a Strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné a/nebo

nevymahatelné ustanovení nebo jeho část platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jehož význam a účel budou nejlépe odpovídat významu a účelu daného původního ustanovení tohoto Dodatku nebo jeho části.

- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: harmonogram sečení příkopů pro rok 2013.  
 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

V ČESKÉM TĚŠÍNĚ dne 08. 07. 2013

V Olšově dne 15. 7. 2013


za Objednatele:


za Zhotovitele:


Město Český Těšín

.A.S.A., spol. s r.o.

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN  
 Městský úřad Český Těšín

  
 A.S.A., spol. s r.o.  
 Šaturová 191/100, 102 00 Praha 8  
 IČ: 15868117 DIČ: CZ15868117  
 Tel: 228 034 763, Fax: 228 815 113






Jméno: Ing. Vít Slováček  
 Funkce: starosta  
 /osvědčující doložka/



Jméno: Ing. Petr Morávek  
 Funkce: prokurista


.A.S.A., spol. s r.o.

Schváleno usnesením  
 Rady města Český Těšín  
 čís.: 2237/129/11  
 dne 26. 06. 2013



Jméno: Ing. Libor Luňáček  
 Funkce: prokurista

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku	
provedena dne:	<u>08. 07. 2013</u>
podpis příkazce operace:	
podpis dílčího správce rozpočtu:	

Doložka veřejné podpory		5
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	<u>ne</u>
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:
Podpis příkazce operace		

PO  
 2

LS  
 ✓

Příloha k Dodatku č.1

## HARMONOGRAM KOSENÍ PŘÍKOPŮ V ROCE 2013

1. seč	od <b>20.05.2013</b>	do <b>07.06.2013</b>
2. seč	od <b>15.07.2013</b>	do <b>31.07.2013</b>
3. seč	od <b>09.09.2013</b>	do <b>27.09.2013</b>

Změna termínu kosení příkopů je možná z důvodu povětrnostních podmínek a rychlosti růstu trávy.