

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/2013

uzavřený v souladu s ustanoveními § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** město Český Těšín
nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Ing. Vít Slováček, starosta
- Zastoupen:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
ve věcech technických: Miroslav Synáč, ref. investic
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 107-4190100237/0100
tel.: 553 035 556, 606 770 636
e-mail: synac@tesin.cz
(dále objednatel)

2. **Zhotovitel:** **QUIX SERVICE, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 24166 vedená u Krajského soudu v Ostravě
- Místo podnikání: Dolní Těrlicko 169, 735 42 Těrlicko
Zastoupený: Ing. Marcel Gajda, jednatel
IČ: 25877399
DIČ: CZ 25 877399
Bankovní spojení: KB a. s., Pobočka Č. Těšín
č. účtu: 86-5932810217/ 0100
tel.: 775 667 700
e-mail: radkagajdova@seznam.cz
Korespondenční adresa: Rozvojová 748/2, 737 01 Český Těšín
(dále zhotovitel)

Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na rozšíření předmětu díla o dodatečné vybourání parapetních částí ze ŽB, odstranění ocelových profilů a znovu zabetonování před provedením vyzdívky nových pilířů a osazením nových oken ve všech místnostech v 1.NP, v 2.NP a 3.NP na akci „ZŠ Ostravská – výměna oken blok U2 jižní fasáda“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD č. 01/2013.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce – vybourání části ŽB parapetu pod okny a nově vyzděnými pilíři, odstranění stávajících ocelových profilů a znovu zabetonování včetně všech prací spojených s výměnou oken na všech podlažích

III. CENA DÍLA

V čl. IV. Cena díla se odstavec. č. 1 mění následovně:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)
Celková cena dle SOD	1.165.000,-- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č.1	52.110,80 Kč
Celkem cena vč. dodatku	1.217.110,80 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro vznik tohoto dodatku je nutná shoda ve všech bodech. Práva a povinnosti smluvních stran z tohoto dodatku přecházejí na jejich právní nástupce.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno potvrzené vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení smlouvy obdrží objednatel.
3. Tento dodatek lze měnit pouze formou písemných dodatků, které budou potvrzeny oprávněnými zástupci smluvních stran.


V Českém Těšíně dne: 26. 09. 2013

V Českém Těšíně dne: 26. 09. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:


MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín
.....
Ing. Vít Slováček
starosta


QUIX SERVICE, s. r. o.
Životická 250
735 48 Albrechtice
IČ: 25 87 73 99
.....
Ing. Marcel Gajda
jednatel společnosti

Schváleno usnesením 10. Strana 2 (celkem 2)

Rady města Český Těšín
čís.: 2435/31/RM
dne 23.9.2013

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne: 26. 09. 2013

podpis příkazce operace: [Signature]

podpis důlčihó správce rozpočtu: [Signature]

11

Doložka veřejné podpory			12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:	
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:	
Podpis příkazce operace	<u>[Signature]</u>		