



MUCTP006RK2B

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SoD-2015004

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: SoD-2015004

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítém Slováčkem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
	tel.: 553 035 550, rozsypal@tesin.cz
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	David Seman
se sídlem:	Oráčova 1327/3 Ostrava 700 30
zastoupen, ve věcech techn.:	David Seman
IČ:	730 32 255
DIČ:	CZ7804135207
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp Ostrava
č. účtu:	43-9562580247/0100
tel.:	737 721 642
e-mail:	info@vyskoveprace-ds.cz
zapsaný v:	-----

(dále jen zhotovitel)

Na základě dodatečně zjištěných skutečností týkajících se navýšení rozsahu prací akce "Kotelna Svibice 1 - oprava komínu" se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SoD-2015004 ze dne 14.05.2015.

2. Změny smlouvy

2.1 V čl. 4 Doba a místo plnění se ruší znění odst. 4.3 a nahrazuje se následujícím zněním:

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě **do 31.07.2015**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

2.2 V čl. 5 Cena díla se ruší znění odst. 5.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH

326.874,- Kč


3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Veškerá ustanovení smlouvy o dílo č. SoD-2015004, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.2 Přílohu smlouvy a její nedílnou součástí tvoří položkový rozpočet.

V Českém Těšíně dne 13. 07. 2015

za objednatele:


MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín


Ing. Vít Slováček, starosta

V Ostravě dne 27. 7. 2015

za zhotovitele:

David Seman
VÝSKOVÉ PRÁCE
VI. Vlasákové 10, 700 30 OSTRAVA 30
tel. 069/672 22 73, mob. 9737 72 16 42
IČO: 78032255


Seman David

Schváleno usnesením -16-


Rady města Český Těšín

čís.: 608/19/2015

čas: 30. 6. 2015

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne: 13. 07. 2015


podpis příkazce operace: 

podpis dílčího správce rozpočtu: _____

11

Doložka veřejné podpory

12

Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	<input checked="" type="checkbox"/>
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum exp:
Podpis příkazce operace		

David SemanOráčova 1327/3
Ostrava-Hrabůvka 70030IČO:73032255
DIČ:cz7804135207**NABÍDKOVÝ LIST**

č: OK-20150616



Označení dodávky	Množství	Mj	cena mj bez DPH	celkem bez DPH
------------------	----------	----	--------------------	-------------------

Materiálové náklady

Hloubková penetrace	40,00	l	165	6 600,00 Kč
Síťka armovací VERTEX	7,00	ks	1 650	11 550,00 Kč
pur pěna	4,00	ks	168	672,00 Kč
Stěrka WEBER 700	80,00	ks	189	15 120,00 Kč
adhézní můstek weber.tec 793	20,00	kg	490	9 800,00 Kč
fasádní barva tonovatelná	6,00	bal	1 980	11 880,00 Kč
FeZn plech foliovaný	8,00	m2	312	2 496,00 Kč
hmoždinka natloukací	2,00	bal	153	306,00 Kč
klobouček ral	50,00	ks	8	400,00 Kč
krycí folie	3,00	ks	430	1 290,00 Kč
celkem				60 114,00 Kč

Práce

Oklepání nesoudržných částí komína	270,00	m2	65	17 550,00 Kč
penetrace podkladu	270,00	m2	42	11 340,00 Kč
oprava vytlučených částí	180,00	m2	89	16 020,00 Kč
vyspravení rohů komína armováním	120,00	bm	168	20 160,00 Kč
zastěrkování komína	270,00	m2	168	45 360,00 Kč
nanesení struktúry	270,00	m2	98	26 460,00 Kč
penetrace podkladu	270,00	ks	65	17 550,00 Kč
nátěr fasádní barvou	240,00	m2	89	21 360,00 Kč
oplechování hlavy komína	1,00	ks	23 400	23 400,00 Kč
celkem				199 200,00 Kč

Ostatní

Doprava	1200,00	km	9	10 800,00 Kč
použití horol prostředků	4,00	ks	500	2 000,00 Kč
likvidace odpadu (suť)	4,00	t	240	960,00 Kč
zalištění střechy deskami	1,00	ks	1 500	1 500,00 Kč
přesun hmot	6,00	ks	1 200	7 200,00 Kč
uklid staveniště	1,00	ks	3 200	3 200,00 Kč
celkem				25 660,00 Kč

Rekapitulace

Materiálové náklady	60 114,0 Kč
Práce	199 200,0 Kč
Ostatní	25 660,0 Kč

celkem cena

DAVID SEMAN
VÝŠKOVÉ PRÁCE
Oráčova 1327/3 Ostrava 700 30
email: info@vyskovprace-ds.cz
tel: 737 721 642 IČO: 73032255
www.vyskovprace-ds.cz

bez DPH

284 974 Kč

Zpracoval: Seman David 16.6.2015

www.vyskovprace-ds.cz

Veškeré práce prováděny za pomoci horolezecké techniky

David Seman

Oráčova 1327/3
Ostrava-Hrabůvka 70030

IČO:73032255
DIČ:cz7804135207

NABÍDKOVÝ LIST

č: OH201510616

Výškové práce



Označení dodávky	Množství	Mj	cena mj bez DPH	celkem bez DPH
------------------	----------	----	--------------------	-------------------

Práce

vyspravení armování	4,00	m2	480,00	1 920,00 Kč
nátěr adhezní můstek	4,00	m2	120,00	480,00 Kč
Sanace hlavy komínu	4,00	m2	3826,00	15 304,00 Kč
2x nátěr ochozové lávky	1,00	ks	6880,00	6 880,00 Kč
překotvení ochozové lávky	1,00	ks	1100,00	1 100,00 Kč
montáž nových fošen	4,00	ks	250,00	1 000,00 Kč
montáž nových hromosvod Al drát	1,00	ks	2500,00	2 500,00 Kč
celkem				29 184,00 Kč

Materiál

Sanační materiál weber	2,00	ks	490,00	980,00 Kč
hloubková penetrace	5,00	l	152,00	760,00 Kč
perlinka	6,00	m2	26,00	156,00 Kč
Adhezní můstek Weber	2,00	kg	460,00	920,00 Kč
hromosvod AL drát polotvrký	10,00	bm	89,00	890,00 Kč
svorky pro hromosvod	10,00	ks	87,00	870,00 Kč
barva zinorex	2,00	ks	1650,00	3 300,00 Kč
kotvy do betonu	8,00	ks	80,00	640,00 Kč
fošny	4,00	ks	350,00	1 400,00 Kč
celkem				9 916,00 Kč

Ostatní

Doprava	4,00	ks	700,00	2 800,00 Kč
celkem				2 800,00 Kč

Rekapitulace

Práce				29 184,0 Kč
Materiál				9 916,0 Kč
Ostatní				2 800,0 Kč

41 900,0 Kč

DAVID SEMAN
VÝŠKOVÉ PRÁCE
Oráčova 1327/3 Ostrava 700 30
email: info@vyskoveprace-ds.cz
tel: 737 721 642 ičo: 73032255
www.vyskoveprace-ds.cz

Zpracoval: Seman David

www.vyskoveprace-ds.cz

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH