

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2020 na provedení stavby „Lávky park A. Sikory“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

1.1 <b>Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech smluvních:	.....
ve věcech technických:	.....
e-mail:	.....
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 <b>Zhotovitel:</b>	Elite Timber Construction, s.r.o.
se sídlem:	Ostrava, Pustkovec, Technologická 375/3
zastoupen:	doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
ve věcech technických:	.....
e-mail:	.....
IČ:	03815749
DIČ:	CZ03815749

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu méněprací, které vyvstaly v důsledku změny použité technologie sanace podpěry jedné z lávek a na ně navazující práce se záchranou, přestěhováním zvířat a vypouštěním jezírka a dále z důvodů dodatečných víceprací vzniklých při demolici stávajících lávek a přílehlého zábradlí stavby "Lávky park A. Sikory", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2020. Specifikace dodatečných víceprací a zároveň i vzniklých méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

### 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	719 112,58 Kč
dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	21 696,00 Kč
<u>dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 19 000,00 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	721 808,58 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>151 579,80 Kč</u>
celková cena díla včetně DPH	873 388,38 Kč

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:2126/36.RM, dne 11.03.2021.

Českém Těšíně dne 19.03.2021

V Ostravě dne 17.03.2021

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:  
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D