

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 20.09.2021 na provedení stavby „Oprava ÚK ul. Tovární“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebackovou, starostkou města  
ve věcech technických: .....  
e-mail: .....  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 **Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zastoupen: .....  
ve věcech technických: .....  
e-mail: .....  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Oprava ÚK ul. Tovární", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.09.2021. Specifikace dodatečných prací a s nimi souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

### 2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	552 140,90 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	54 871,00 Kč
<u>méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 7 638,00 Kč</u>
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>599 373,90 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>125 868,52 Kč</b>
<b>celková cena díla vč. DPH</b>	<b>725 242,42 Kč</b>

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet dodatečných prací a méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2779/46./1/RM, dne 11.11.2021.

V Českém Těšíně dne 30.11.2021

V Ostravě dne 26.11.2021

---

za objednatele:

Mgr. Gabriela Hřebacková, starostka

---

za zhotovitele:

.....