



Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Ing. Monika Tomiczková, referent investic
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **SYNERGY SOLUTION s.r.o.**
se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov
zastoupen: Martin Liberda, na základě plné moci - ředitel společnosti
ve věcech technických: Bc. Adam Moravec, tel.: 778 234 015
e-mail: moravec@scentre.cz
IČ: 28622740
DIČ: CZ28622740
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 247344024/0300

(dále jen zhotovitel)

2. Změny

- 2.1 V článku 5. Cena díla odstavec 5.1 se z důvodu vzniklých méněprací (viz. samostatný rozpočet tvořící přílohu tohoto dodatku) mění takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	2.958.266,35,- Kč
DPH 21 %	621.235,90,- Kč
cena díla včetně DPH	3.579.502,25,- Kč

- 2.2 Příloha Smlouvy o dílo „Rekapitulace ceny“ se z důvodu vzniklých méněprací (viz. samostatný rozpočet tvořící přílohu tohoto dodatku) mění takto:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Nabídková cena dle výkazu výměr	2.943.968,00,-		618.233,25,-	3.562.201,25,-
Měněpráce dle výkazu výměr	- 12.576,65,-		- 2.641,10,-	- 15.217,75,-
Geodetické zaměření	10.750,00,-		2.257,50,-	13.007,50,-
Dokumentace skutečného provedení stavby	5.375,00,-		1.128,75,-	6.503,75,-
Revize herních prvků	5.375,00,-		1.128,75,-	6.503,75,-
Publicita projektu	5.375,00,-		1.128,75,-	6.503,75,-
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	2.958.266,35,-		621.235,90,-	3.579.502,25,-

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
- 3.3 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Českém Těšíně dne 17.7.2015

V Ostravě dne 15.4.2015

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Stanislavem Folwarczynym
místostarostou města

Schváleno usnesením
Rady města Český Těšín
čís.: 651/19.11.2015
dne 12.7.2015

Synergy Solution s.r.o.
IČ: 28622740
DIČ: CZ28622740
Praha Kubešikova 122/442, 150 00 Praha 7 - Žitkov
Ostrava Starobělská 415/153, 700 30 Ostrava - Lázeň

za zhotovitele:
Martin Liberda – ředitel na základě plné moci

Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne: **16 -07- 2015**

podpis příkazce operace: _____

podpis dílčího správce rozpočtu: _____

11

Doložka veřejné podpory			12
Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	ne <input checked="" type="checkbox"/>	
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:	
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg:	
Podpis příkazce operace	_____		

ROZPOČET - méněpráce

REKAPITULACE		CELKEM BEZ DPH
1. VÝSADBA STROMŮ		-7 743,30 Kč
2. ZALOŽENÍ ZAHONŮ A VÝSADBY KERŮ		0,00 Kč
3. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU		0,00 Kč
4. DOPADOVÉ PLOCHY		
4A) PLOCHA Z KAČÍRKU S OBRUBOU DVOURÁDKU ŽILOVÝCH KOSTEK		0,00 Kč
4B) PŘYŽOVÁ DLAŽBA S KOVOVOU OBRUBOU		0,00 Kč
4C) DOPADOVÁ PLOCHA POD LEZECKOU SÍŤ VE SVAHU		0,00 Kč
4D) ÚPRAVA SVAHU PRO SKLUZAVKU vč. zřízení dopadové plochy pro ztlumení účinku pádu.		0,00 Kč
5. DODÁVKA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ		0,00 Kč
6. DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁRE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOLEM LAVIČEK		0,00 Kč
7. MODERNIZACE CHODNÍKU		-4 833,35 Kč
CELKOVÁ CENA ZA DÍLO BEZ DPH		-12 576,65 Kč
DPH 21%		-2.641,10 Kč
CELKOVÁ CENA S DPH		-15.217,75 Kč

Položka	Práce + materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Cena celkem
1. VÝSADBA STROMŮ					
R	osazení kolíků jako ochrana kořenových krčků vč. materiálu délka kolíku 50cm, celkem 3 ks /strom 172 stromů x 3 kolíky = 487 ks kolíků viz. tech. Zpráva, část. 2.4.4	-487,00	ks	15,90 Kč	- 7 743,30 Kč
	CELKEM ZA VÝSADBU STROMŮ				-
					7 743 Kč

7. MODERNIZACE CHODNÍKU

113107141	Odstranění podkladu pl. Do 200m ² , živice tl. 4cm viz tech. Zpráva, část 2.4.3 plocha chodníku 80m ²	-3,00	m ²	84,80 Kč	-	254,40 Kč
113107121	Odstranění podkladu pl. Do 200m ² , kam. Drčené tl. 6cm viz tech. Zpráva, část 2.4.3 plocha chodníku 80m ²	-3,00	m ²	132,50 Kč	-	397,50 Kč
564113305	Podklad z asf. Recyklatu fr. 32-80 po zhutn. Tl. 5cm viz tech. Zpráva, část 2.4.3 plocha chodníku 80m ²	-3,00	m ²	47,70 Kč	-	143,10 Kč
577141212	beton asfalt. ACO 8, do 3cm, 5cm viz tech. Zpráva, část 2.4.3 plocha chodníku 80m ²	-3,00	m ²	265,00 Kč	-	795,00 Kč
998222012	přesun hmot zpevněné plochy, kryt z kameniva viz tech. Zpráva, část 2.4.3 asfalt a podkladní vrstvy	-4,18	t	68,90 Kč	-	288,00 Kč
979086213	nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek viz tech. Zpráva, část 2.4.3 asfalt a podkladní vrstvy	-4,18	t	265,00 Kč	-	1 107,70 Kč
979081111	odovz suti a vybour. Hmot na skládku do 1 km viz tech. Zpráva, část 2.4.3 asfalt a podkladní vrstvy	-4,18	t	233,20 Kč	-	974,78 Kč
979081121	Přípravek k odvozu za každá další 1 km viz tech. Zpráva, část 2.4.3 -4,18 x 6 = 25,08	-25,08	t	12,72 Kč	-	319,02 Kč
979990101	náklady recyklace viz tech. Zpráva, část 2.4.3	-4,18	t	132,50 Kč	-	553,85 Kč
CELKEM ZA MODERNIZACI CHODNIKU					-	4 833,35 Kč

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

David Lamich, narozeného dne: 29. března 1988
trvale bytem: Boženy Němcové 1264/1, Předměstí, 746 01 Opava

zplnomocňuji tímto

pana: Martina Liberdu
narozeného dne: 20. května 1978
trvale bytem: Šrobárová 530/17, 720 00 Ostrava – Hrabová

k tomu, aby jménem společnosti **SYNERGY SOLUTION s.r.o.**, IČ: 28622740, se sídlem:
Kubelíkova 1224/42, Praha – Žižkov, PŠČ 130 00, činil veškeré právní úkony související
s veřejnou zakázkou.

Zmocněnec je oprávněn zejména: podávat nabídky, podepisovat je, včetně elektronických
podpisů, doplňovat je, měnit je, podávat opravné prostředky či se jich vzdávat, přijímat
doručované písemnosti a to vše i tehdy, je-li dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné
moci. Dále je oprávněn činit veškeré úkony včetně podpisů smluv k veřejné zakázce.

Tato plná moc se uděluje do odvolání zmocnitele.

V Ostravě, dne 2. 9. 2015



David Lamich

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:



Martin Liberda

Ověření - legalizace

Podle ověřovací knihy číslo 0 125/2015

ověřuji, že David Lavič,

nar. 29. 3. 1988, bytem

Opava - Předváňsko, Pořany, Němčovice

jehož-jejíž totožnost byla zjištěna z platného
úředního průkazu, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal(a).

V Ostravě dne 3. 2. 2015

1264/7



JUDr. Miluše Rabasová

notářka

