

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DM-25-033 Měníme Mojskou III.Etapa**

Objekt: **001 Měníme Mojskou III.Etapa**

Rozpočet: **01 VCP a MNP - Mojská**

Objednatel: **město Český Těšín**  
nám. ČSA 1/1,  
737 01 Český Těšín

IČO: **297437**

DIČ: **CZ00297437**

Zhotovitel: **Dlažby Mikula s.r.o.**  
Dolní Lištná 432  
739 61 Třinec

IČO: **9815210**

DIČ: **CZ09815210**

Vypracoval: **Vojtěch Šebesta**

Rozpis ceny

Celkem

|               |  |  |                  |
|---------------|--|--|------------------|
| MNP Celkem    |  |  | -75 665,97       |
| VCP Celkem    |  |  | 93 787,50        |
| <b>Celkem</b> |  |  | <b>18 121,53</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>18 121,53</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>3 805,52</b> CZK  |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK      |

**Cena celkem s DPH** **21 927,06 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název        | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Změna Dlažby | MNP      |  |  | -75 665,97 |
| 2           | Změna Dlažby | VCP      |  |  | 93 787,50  |
| Cena celkem |              |          |  |  | 18 121,53  |

### Položkový rozpočet

|    |           |                           |
|----|-----------|---------------------------|
| S: | DM-25-035 | Měníme Mojsou - III.etapa |
| O: | 001       | Měníme Mojsou - III.etapa |
| R: | 01        | VCP a MNP - Mojská        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|               |           |                                                                                  |                   |            |       |            |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|------------|
| <b>Díl: 1</b> |           | <b>Zemní práce - MNP</b>                                                         | <b>-75 665,97</b> |            |       |            |
| K             | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně           | m3                | -196,53900 | 90,00 | -17 688,51 |
|               |           | "pro výměnnou vrstvu"1337*0,15*0,98                                              |                   | 196,539    |       |            |
| K             | 129911123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3                | -4,71100   | 10,00 | -47,11     |
| VV            |           | "pro výměnnou vrstvu"1337*0,15*0,02                                              |                   | 4,011      |       |            |