

# **Dodatek č. 1**

## **ke Smlouvě o dílo ze dne 25.6.2020 na provedení stavby „Oprava WC a svislých rozvodů vody ZŠ Komenského“**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### **1. Smluvní strany**

- |                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1.1 Objednatel:</b> | <b>město Český Těšín</b>                     |
| se sídlem:             | nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín             |
| zastoupen:             | Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města |
| ve věcech smluvních:   | .....                                        |
| ve věcech technických: | .....                                        |
| e-mail:                | .....                                        |
| IČ:                    | 00297437                                     |
| DIČ:                   | CZ00297437                                   |

**(dále jen objednatel)**

**a**

- |                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1.2 Zhotovitel:</b> | <b>Barny team s.r.o.</b>                  |
| se sídlem:             | Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín        |
| zastoupen:             | Liborem Seberou, jednatelem               |
| ve věcech technických: | Libor Sebera, jednatel, tel.: 777 047 519 |
| e-mail:                | barnyteam@seznam.cz                       |
| IČ:                    | 27797252                                  |
| DIČ:                   | CZ27797252                                |

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na dodání stropů SDK, výměnu ÚT a elektro práce na prováděné stavbě „Oprava WC a svislých rozvodů vody ZŠ Komenského“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.6.2020. Specifikace dodatečných prací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

### **2. Změny**

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1. cena za sanaci a odvodnění bez DPH ( dle SOD) | 1 459 266,41 Kč |
| dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH         | 290 504,38 Kč   |

**celková cena díla bez DPH**

**1 749 770,79 Kč**

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 1602/27./RM dne 30.07.2020

V Českém Těšíně dne 18.8.2020

V Českém Těšíně dne 18.8.2020

---

za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebacková, starostka

---

za zhotovitele:  
Libor Sebera, jednatel

## Krycí list rozpočtu

|                   |                                                                             |                 |   |          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------|------------|
| Název stavby:     | <b>Rekonstrukce rozvodů TV a souvisejících úprav v budově ZŠ Komenského</b> | Objednatel:     | 0 | IČ/DIČ:  |            |
| Druh stavby:      | vícepráce komenského - koupelna u TV                                        | Projektant:     | 0 | IČ/DIČ:  |            |
| Lokalita:         | ul. Komenského 607/3, Český Těšín                                           | Zhotovitel:     | 0 | IČ/DIČ:  |            |
| Začátek výstavby: | 09.07.2020                                                                  | Konec výstavby: |   | Položek: | 55         |
| JKSO:             | 0                                                                           | Zpracoval:      | 0 | Datum:   | 09.07.2020 |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |            | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |      | <b>C</b>                 | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|----------------------------------|------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 35 464,07  | Práce přesčas           |                   | 0,00 | Zařízení staveniště      |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 56 444,66  | Bez pevné podl.         |                   | 0,00 | Mimostav. doprava        |                                  | 0,00 |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 88 224,84  | Kulturní památka        |                   | 0,00 | Územní vlivy             |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 62 817,74  |                         |                   |      | Provozní vlivy           |                                  | 0,00 |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00       |                         |                   |      | Ostatní                  |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 45 620,80  |                         |                   |      | NUS z rozpočtu           |                                  | 0,00 |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00       |                         |                   |      |                          |                                  |      |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 1 932,28   |                         |                   |      |                          |                                  |      |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 290 504,38 | <b>DN celkem</b>        |                   | 0,00 | <b>NUS celkem</b>        |                                  | 0,00 |
|                           |                             |            | <b>DN celkem z obj.</b> |                   | 0,00 | <b>NUS celkem z obj.</b> |                                  | 0,00 |
|                           |                             |            |                         |                   |      | <b>ORN celkem</b>        |                                  | 0,00 |
|                           |                             |            |                         |                   |      | <b>ORN celkem z obj.</b> |                                  | 0,00 |

|                   |                   |                |                  |                          |                   |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>       |                |                  |                          |                   |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00</b>       | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00</b>      | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>290 504,38</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>290 504,38</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>61 005,92</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>351 510,30</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Stavební rozpočet

| Název stavby: |        | Rekonstrukce rozvodů TV a souvisejících úprav v budově ZŠ Komenského |                                                                          |      |          | Doba výstavby:       |              | Objednatel: |           | 0            |        |                    |  |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------|--------------------|--|
| Druh stavby:  |        | vícepráce komenského - koupelna u TV                                 |                                                                          |      |          | Začátek výstavby:    |              | 09.07.2020  |           | Projektant:  |        | 0                  |  |
| Lokalita:     |        | ul. Komenského 607/3, Český Těšín                                    |                                                                          |      |          | Konec výstavby:      |              | Zhotovitel: |           | 0            |        |                    |  |
| JKSO:         |        | 0                                                                    |                                                                          |      |          | Zpracováno dne:      |              | 09.07.2020  |           | Zpracoval:   |        | 0                  |  |
| Č             | Objekt | Kód                                                                  | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |             |           | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |  |
|               |        |                                                                      |                                                                          |      |          |                      | Dodávka      | Montáž      | Celkem    | Jednot.      | Celkem |                    |  |
|               |        | 31                                                                   | Zdi podpěrné a volné                                                     |      |          |                      | 8 954,13     | 3 699,87    | 12 654,00 |              | 0,02   |                    |  |
| 1             |        | 314844242RU1                                                         | Prostup stropem                                                          | kus  | 19,00    | 666,00               | 8 954,13     | 3 699,87    | 12 654,00 | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2018      |  |
|               |        | 34                                                                   | Stěny a příčky                                                           |      |          |                      | 1 779,60     | 1 550,40    | 3 330,00  |              | 0,46   |                    |  |
| 2             |        | 342270012RA0                                                         | Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 10 cm - stoupačky              | m2   | 5,00     | 666,00               | 1 779,60     | 1 550,40    | 3 330,00  | 0,09         | 0,46   | RTS II / 2018      |  |
|               |        | 41                                                                   | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)                         |      |          |                      | 19 794,58    | 37 756,42   | 57 551,00 |              | 1,21   |                    |  |
| 3             |        | 963016111R00                                                         | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm                         | m2   | 14,00    | 128,50               | 110,18       | 1 688,82    | 1 799,00  | 0,01         | 0,17   | RTS II / 2018      |  |
| 4             |        | 416026124R00                                                         | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x 12,5mm                           | m2   | 14,00    | 750,00               | 3 790,64     | 6 709,36    | 10 500,00 | 0,01         | 0,19   | RTS II / 2018      |  |
| 5             |        | 416026124R00                                                         | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x 12,5mm - Podhledy WC             | m2   | 48,00    | 750,00               | 12 996,48    | 23 003,52   | 36 000,00 | 0,01         | 0,66   | RTS II / 2018      |  |
| 6             |        | 954312205R00                                                         | Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,MA tl.12,5 mm                       | m    | 12,00    | 771,00               | 2 897,28     | 6 354,72    | 9 252,00  | 0,02         | 0,19   | RTS II / 2018      |  |
|               |        | 61                                                                   | Úprava povrchů vnitřní                                                   |      |          |                      | 549,61       | 4 290,63    | 4 840,24  |              | 0,44   |                    |  |
| 7             |        | 612100032RA0                                                         | Oprava omítek stěn vnitřních - pod obklad                                | m2   | 17,00    | 281,52               | 549,61       | 4 236,23    | 4 785,84  | 0,03         | 0,44   | RTS II / 2018      |  |
| 8             |        | 784011111R00                                                         | Oprášení/ometení podkladu                                                | m2   | 17,00    | 3,20                 | 0,00         | 54,40       | 54,40     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
|               |        | 63                                                                   | Podlahy a podlahové konstrukce                                           |      |          |                      | 1 696,38     | 1 246,86    | 2 943,24  |              | 0,85   |                    |  |
| 9             |        | 631310131RA0                                                         | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm                                 | m2   | 4,00     | 569,01               | 1 161,52     | 1 114,52    | 2 276,04  | 0,21         | 0,83   | RTS II / 2018      |  |
| 10            |        | 631362021R00                                                         | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari                              | t    | 0,02     | 33 360,00            | 534,86       | 132,34      | 667,20    | 1,07         | 0,02   | RTS II / 2018      |  |
|               |        | 711                                                                  | Izolace proti vodě                                                       |      |          |                      | 7 984,76     | 5 374,04    | 13 358,80 |              | 0,10   |                    |  |
| 11            |        | 711212002R00                                                         | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka                                 | m2   | 28,00    | 462,50               | 7 984,76     | 4 965,24    | 12 950,00 | 0,00         | 0,10   | RTS II / 2018      |  |
| 12            |        | 622300171R00                                                         | Dod+montáž těsnicí pásky                                                 | m    | 28,00    | 14,60                | 0,00         | 408,80      | 408,80    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
|               |        | 721                                                                  | Vnitřní kanalizace                                                       |      |          |                      | 9 138,81     | 23 089,33   | 32 228,14 |              | 1,74   |                    |  |
| 13            |        | 721100010RA0                                                         | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus  | 2,00     | 381,00               | 113,06       | 648,94      | 762,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
| 14            |        | 721176115R00                                                         | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                                 | m    | 14,00    | 627,00               | 3 647,00     | 5 131,00    | 8 778,00  | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2018      |  |
| 15            |        | 721176105R00                                                         | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm                                    | m    | 9,50     | 781,00               | 2 282,09     | 5 137,41    | 7 419,50  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2018      |  |
| 16            |        | 721200020RA0                                                         | Demontáž svislého potrubí novodurového DN 75                             | m    | 13,00    | 424,51               | 152,10       | 5 366,53    | 5 518,63  | 0,10         | 1,26   | RTS II / 2018      |  |
| 17            |        | 721110806R00                                                         | Demontáž potrubí z kameninových a litinových trub do DN 200              | m    | 14,00    | 105,00               | 0,00         | 1 470,00    | 1 470,00  | 0,03         | 0,37   | RTS II / 2018      |  |
| 18            |        | 721177725R00                                                         | Čisticí kus, odpadní svislé D 110                                        | kus  | 2,00     | 448,00               | 558,18       | 337,82      | 896,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
| 19            |        | 725980113R00                                                         | Dvířka 300 x 300 mm                                                      | kus  | 2,00     | 298,00               | 255,16       | 340,84      | 596,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
| 20            |        | 721176113R00                                                         | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm                                  | m    | 13,00    | 407,01               | 2 131,22     | 3 159,91    | 5 291,13  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2018      |  |
| 21            |        | 721210813R00                                                         | Demontáž vpusti DN 100                                                   | kus  | 2,00     | 181,50               | 0,00         | 363,00      | 363,00    | 0,03         | 0,06   | RTS II / 2018      |  |
| 22            |        | 998721102R00                                                         | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                        | t    | 1,70     | 666,99               | 0,00         | 1 133,88    | 1 133,88  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
|               |        | 722                                                                  | Vnitřní vodovod                                                          |      |          |                      | 0,00         | 488,34      | 488,34    |              | 0,00   |                    |  |
| 23            |        | 722172912R00                                                         | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod                       | kus  | 6,00     | 81,39                | 0,00         | 488,34      | 488,34    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
|               |        | 733                                                                  | Rozvod potrubí                                                           |      |          |                      | 8 880,59     | 12 452,01   | 21 332,60 |              | 0,14   |                    |  |
| 24            |        | 733110806R00                                                         | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                        | m    | 34,00    | 26,49                | 149,94       | 750,72      | 900,66    | 0,00         | 0,11   | RTS II / 2018      |  |
| 25            |        | 733163105R00                                                         | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm                         | m    | 6,00     | 605,00               | 2 633,28     | 996,72      | 3 630,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2018      |  |
| 26            |        | 733163104R00                                                         | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm                         | m    | 5,00     | 414,50               | 1 282,15     | 790,35      | 2 072,50  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2018      |  |
| 27            |        | 733163103R00                                                         | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm                         | m    | 8,00     | 361,99               | 1 671,76     | 1 224,16    | 2 895,92  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2018      |  |
| 28            |        | 733163102R00                                                         | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm                         | m    | 18,00    | 315,00               | 3 006,36     | 2 663,64    | 5 670,00  | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2018      |  |
| 29            |        | 722181232RT7                                                         | Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 9 mm                             | m    | 4,00     | 86,30                | 130,16       | 215,04      | 345,20    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
| 30            |        | 733190106R00                                                         | Tlaková zkouška potrubí DN 32                                            | m    | 36,50    | 8,50                 | 6,94         | 303,32      | 310,25    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
| 31            |        | 733113115R00                                                         | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25                                    | kus  | 4,00     | 194,50               | 0,00         | 778,00      | 778,00    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
| 32            |        | 733113113R00                                                         | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                                    | kus  | 16,00    | 109,00               | 0,00         | 1 744,00    | 1 744,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
| 33            |        | 222730301R00                                                         | Uzemnění nosných částí a trubek                                          | m    | 36,50    | 81,81                | 0,00         | 2 986,07    | 2 986,07  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
|               |        | 734                                                                  | Armatury                                                                 |      |          |                      | 5 950,84     | 1 826,86    | 7 777,70  |              | 0,00   |                    |  |
| 34            |        | 734233113R00                                                         | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25                       | kus  | 4,00     | 387,00               | 1 129,76     | 418,24      | 1 548,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
| 35            |        | 734291113R00                                                         | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 vč. vsazení Tkus                       | kus  | 4,00     | 104,99               | 268,92       | 151,04      | 419,96    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |
| 36            |        | 734226222R00                                                         | Ventil term.vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15                              | kus  | 8,00     | 492,00               | 3 291,20     | 644,80      | 3 936,00  | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018      |  |

|    |              |                                                                                                    |      |       |           |                  |                  |                   |      |             |               |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------------------|------------------|-------------------|------|-------------|---------------|
| 37 | 734263132R00 | Šroubení regulační, přímé DN 15                                                                    | kus  | 6,00  | 206,99    | 1 015,38         | 226,56           | 1 241,94          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 38 | 734294104R00 | Růžice dělené, G do 3/4                                                                            | kus  | 18,00 | 23,10     | 152,10           | 263,70           | 415,80            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 39 | 734191981R00 | Zaslepení přírubového spoje do DN 25                                                               | kus  | 2,00  | 108,00    | 93,48            | 122,52           | 216,00            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
|    | <b>735</b>   | <b>Otopná tělesa</b>                                                                               |      |       |           | <b>49 964,88</b> | <b>9 559,12</b>  | <b>59 524,00</b>  |      | <b>0,74</b> |               |
| 40 | 735211811R00 | Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,1pramen.                                                      | kus  | 8,00  | 166,50    | 302,48           | 1 029,52         | 1 332,00          | 0,02 | 0,19        | RTS II / 2018 |
| 41 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu                                                           | kus  | 40,00 | 12,69     | 24,80            | 482,80           | 507,60            | 0,00 | 0,03        | RTS II / 2018 |
| 42 | nc           | Spouštění a napouštění otopného systému                                                            | soub | 1,00  | 2 000,00  | 0,00             | 2 000,00         | 2 000,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 43 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých                                                           | kus  | 8,00  | 259,50    | 19,60            | 2 056,40         | 2 076,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 44 | 735156686R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1000                                                    | kus  | 6,00  | 5 795,00  | 32 494,14        | 2 275,86         | 34 770,00         | 0,06 | 0,34        | RTS II / 2018 |
| 45 | 735157690R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1600                                                  | kus  | 2,00  | 9 020,00  | 17 123,86        | 916,14           | 18 040,00         | 0,09 | 0,18        | RTS II / 2018 |
| 46 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                            | t    | 0,80  | 998,00    | 0,00             | 798,40           | 798,40            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
|    | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                       |      |       |           | <b>9,03</b>      | <b>325,47</b>    | <b>334,50</b>     |      | <b>0,00</b> |               |
| 47 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm                                                     | kus  | 3,00  | 111,50    | 9,03             | 325,47           | 334,50            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
|    | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                  |      |       |           | <b>42,48</b>     | <b>5 489,36</b>  | <b>5 531,84</b>   |      | <b>0,05</b> |               |
| 48 | 767900020RAB | Demontáž obložení podhledů                                                                         | m2   | 8,00  | 238,97    | 0,00             | 1 911,76         | 1 911,76          | 0,01 | 0,05        | RTS II / 2018 |
| 49 | 767583341R00 | Montáž podhledů lamelových do 10 m2                                                                | m2   | 8,00  | 452,51    | 42,48            | 3 577,60         | 3 620,08          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
|    | <b>781</b>   | <b>Obklady (keramické)</b>                                                                         |      |       |           | <b>6 253,45</b>  | <b>9 131,55</b>  | <b>15 385,00</b>  |      | <b>0,78</b> |               |
| 50 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm                                                 | m2   | 17,00 | 550,00    | 1 120,47         | 8 229,53         | 9 350,00          | 0,00 | 0,08        | RTS II / 2018 |
| 51 | 00572100     | obklad keramický hladký přes 25 di 35ks/m2                                                         | m2   | 17,00 | 300,00    | 5 100,00         | 0,00             | 5 100,00          | 0,00 | 0,02        | RTS II / 2018 |
| 52 | 781411012R00 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10m2 jednotlivě | m2   | 17,00 | 55,00     | 32,98            | 902,02           | 935,00            | 0,04 | 0,68        | RTS II / 2018 |
|    | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                    |      |       |           | <b>2 262,72</b>  | <b>3 929,28</b>  | <b>6 192,00</b>   |      | <b>0,08</b> |               |
| 53 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                       | m2   | 48,00 | 129,00    | 2 262,72         | 3 929,28         | 6 192,00          | 0,00 | 0,08        | RTS II / 2018 |
|    | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                                    |      |       |           | <b>427,05</b>    | <b>3 971,20</b>  | <b>4 398,25</b>   |      | <b>0,67</b> |               |
| 54 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm                                                             | m    | 36,50 | 120,50    | 427,05           | 3 971,20         | 4 398,25          | 0,02 | 0,67        | RTS II / 2018 |
|    | <b>M22</b>   | <b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>                                                  |      |       |           | <b>0,00</b>      | <b>42 634,73</b> | <b>42 634,73</b>  |      | <b>0,00</b> |               |
| 55 | NC           | Elektro práce vč. revize                                                                           | soub | 1,00  | 42 634,73 | 0,00             | 42 634,73        | 42 634,73         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
|    |              |                                                                                                    |      |       |           | <b>Celkem:</b>   |                  | <b>290 504,38</b> |      |             |               |

Poznámka: