





5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| cena díla dle původní smlouvy bez DPH    | 15 978 000,00 Kč        |
| dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH | 439 199,00 Kč           |
| dodatečné práce dle Dodatku č. 2 bez DPH | 549.423,51 Kč           |
| dodatečné práce dle tohoto dodatku       | 309.112,50 Kč           |
| <u>méněpráce dle tohoto dodatku</u>      | <u>- 338.226,00 Kč</u>  |
| <b>celková cena díla bez DPH</b>         | <b>16.937.509,01 Kč</b> |

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 3, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je soupis méněprací a dodatečných prací.
- 3.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 1709/28./2/RM, dne 10.09.2020.

V Českém Těšíně dne 14.09.2020

V Chocni dne 10.09.2020

---

za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

---

za zhotovitele:  
Ing. Josef Svoboda, jednatel  
(plná moc k podpisu ze dne 11.11.2019)