




Harmonogram výstavby: "Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu-II. etapa, zastřešení zimního stadionu se vznikem víceúčelové sportovní haly"

Držitel certifikátu:
 ČSN EN ISO 9001:2001
 ISO 14001/EN ISO 14001
 OHSAS 18001



Schválil: VKŘ ing. Radim Štěpánek, MBA

Zpracovala: Rajtárová
 Dne: 29. 4. 2013

**Finanční plnění: Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu - II. etapa,
Zastřešení zimního stadionu se vznikem víceúčelové sportovní haly**

Úkol	Náklady v tis Kč												
		květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
Cena celkem s DPH (v tis.Kč)	59 508	1 280	1 373	3 478	5 268	13 634	6 050	7 955	7 321	3 510	1 194	8 282	162
Cena celkem bez DPH (v tis. Kč)	49 590	1 067	1 144	2 898	4 390	11 362	5 042	6 629	6 101	2 925	995	6 902	135
SO 101-architektonicko-stavební část	46 911	1 013	1 144	2 898	4 390	11 362	5 042	6 629	5 612	1 875	541	6 309	96
Bourání konstrukcí	723	723											
Hloubené vykopávky	58	58											
Přemístění výkopku	46	46											
Konstrukce zemin	39			39									
Piloty	262	109	153										
Základy	878		878										
Zdi podpěrné a volné	797		31	766									
Stěny a příčky	9				9								
Stropy a stropní konstrukce	975			860	115								
Schodiště	446			64	382								
Komunikace	133											102	31
Úpravy povrchů vnitřní	600							329	271				
Úpravy povrchů vnější	1 165							499	666				
Podlahy a podlahové konstrukce	2 778								1 471	1 307			
Výplně otvorů	61					61							
Přesun hmot	699	77	82	85	82	85	85	82	83	38			
Izolace proti vodě	850						850						
Povlakové krytiny	177					177							
Izolace tepelné	1 533						110	1 423					
Zdravotně -technická instalace budov	1 914				220	848	106					740	
Ústřední vytápění	1 184				132	592						460	
Konstrukce tesařské	163			77	86								
Dřevostavby	10 464					3 328	475	3 804	2 857				
Konstrukce klempířské	248							124	124				
Konstrukce truhlářské	879				376							503	
Konstrukce zámečnické	1 959					489	1 102	368					
Podlahy z dlaždic keramických	351										224	127	
Podlahy povlakové	1 503											1 503	
Obklady keramické	309									250	59		
Nátěry	254								140	114			
Malby	457									166	258	33	
Dokončující k-ce na poz stavbách	238											173	65
Vnitřní silnoproudé rozvody	4 348				242	1 932	966					1 208	
Vnitřní slp rozvody	2 128					946	473					709	
Ventilátory	751											751	
Zařízení pro úpravu vzduchu	2 406					1 531	875						
Lehké OK budov	5 126			1 007	2 746	1 373							
SO201 Zpevněné plochy	1 466								489	977			
PS 01 Technologie sněžné jámy	600									73	454	73	
PS 02 Úprava a rozšíření mantinelů	274											274	
Vybavení šaten a multifunkčního hřiště	105											105	
Geometrický plán	15	15											
Publicita	39	39											
Projektová dokumentace skutečného provedení	180											141	39
DPH 20%	9 918	213	229	580	878	2 272	1 008	1 326	1 220	585	199	1 380	27