

Dodatek č. 2

ke Smlouvě ze dne 16. 12. 2019 na realizaci díla „Sanace kontaminace (ekologické zátěže) – Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: 119135

Smluvní strany

Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	DEKONTA, a. s.
se sídlem:	Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
zastoupen:	Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXX
IČO:	25006096
DIČ:	CZ25006096
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu zpoždění zahájení realizace stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“, bude nutné zajistit oplocení vyhloubené jámy v rozsahu 186 m v delším časovém úseku, než bylo předpokládáno v původním zadání. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 119135 ze dne 16. 12. 2019. Specifikace víceprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 2.

1. Změny

1.1 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH (dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1) bez DPH	5.391.086,70 Kč
vícepráce dle tohoto Dodatku č. 2 bez DPH	32.000,00 Kč
<hr/>	
celková cena díla bez DPH	5.423.086,70 Kč
DPH 21%	1.138.848,21 Kč
celková cena díla s DPH	6.561.934,91 Kč

2. Ostatní ujednání

- 2.1 Všechna ustanovení smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je soupis víceprací.
- 2.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 1872/31./RM dne 19. 11. 2020.

V Českém Těšíně dne 09. 12. 2020

V Praze dne 30. 11. 2020

.....
za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

.....
za zhotovitele:
Ing. Jan Vaněk, MBA