

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 03.01.2020 na provedení stavby „Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupen: Stanislavem Faranou, na základě plné moci
Ing. Václavem Šafářem, na základě plné moci
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 430 05 560
DIČ: CZ43005560

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti úpravy výměr dle geodetického zaměření skutečného provedení oproti původním výměrám stanovených v projektové dokumentaci stavby "Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny" se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.01.2020. Technický popis změn vč. rozpočtů víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 4.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 4 se ruší znění odstavce 7.1 článku 7. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena dle SoD ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	18.470.247,13 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 4 bez DPH	195.016,23 Kč
<u>méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH</u>	<u>- 231.638,05 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	18.433.625,31 Kč
DPH 21 %	3.871.061,32 Kč
celková cena díla včetně DPH	22.304.686,62 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 4, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Změnový list č. 5.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čis.: 2015/34/RM, dne 21.01.2021.

Českém Těšíně dne 04.02.2021

V Ostravě dne 22.01.2021

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Stanislav Farana, Ing. Václav Šafář
na základě plných mocí

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Bc. Tomášem Pavelkem
místostarostou města