

Vyčíslení méněprací k Dodatku č.3- Sanace kontaminace (ekologické zátěže) - Centrální dopravní terminál Český

Těšín a Parkoviště P+R

ID	Kód položky
----	-------------

projektovaný rozpočet				méněpráce	
j.	počet j.	jedn. cena	cena	počet jedn. méněpráce	celkem méněpráce
Kč bez DPH			Kč bez DPH	Kč bez DPH	

Provoz sanace vod

E.1	90733900-3	Provoz a obsluha DS, sanační čerpání 2 r.	měsíc	24	35 500,00	852 000,00	7,00	248 500,00
E.2	90733900-3	Elektrorevize	ks	3	3 000,00	9 000,00	2,00	6 000,00
E.3	90733900-3	Spotřeba el. energie,sanační čerpání 2 r.	kW/h	59 042	4,50	265 690,80	17 220,70	77 493,15
E.4	90523000-9	Odstranění volné fáze odhad AR 5,8t	t	5,8	6 500,00	37 700,00	5,37	34 905,00
E.5	90523000-9	Odstranění filtrů 2,4t	t	2,4	6 500,00	15 600,00	1,53	9 945,00
E		Provoz sanace vod celkem				1 179 990,80		376 843,15

Vzorkovací práce

F.4	90733700-1	Vzorky vody - dek. stanice 2r. 1xměs vstup/vystup	ks	48	150,00	7 200,00	14,00	2 100,00
F.5	90733700-1	Vzorky vody - monitoring vod, vrty 2r. San.4vr.4x/r. + mon 2xr.7v./r	ks	60	200,00	12 000,00	8,00	1 600,00
F.		Vzorkovací práce celkem				19 200,00		3 700,00

Laboratorní práce

G.1	90740000-6	Zeminy sušina - C10-C40	ks	58	550,00	31 900,00	1,00	550,00
G.2	90740000-6	Zeminy sušina - BTEX	ks	15	620,00	9 300,00	1,00	620,00
G.3	90740000-6	Zeminy sušina - PAU	ks	15	630,00	9 450,00	1,00	630,00
G.7	90733700-1	Vody - C10-C40	ks	113	490,00	55 370,00	22,00	8 330,00
G.8	90733700-1	Vody - BTEX	ks	75	595,00	44 625,00	5,00	2 975,00
G.9	90733700-1	Vody - PAU	ks	75	605,00	45 375,00	5,00	3 025,00
G.		Laboratorní práce celkem				196 020,00		16 130,00

Geologické práce

H.2	79421000-1	Sled, koordinace a řízení prací	měs	24	3 100,00	74 400,00	4,00	12 400,00
H.5	90740000-6	Účast na KD a jednáních	ks	12	1 000,00	12 000,00	6,00	6 000,00
H.		Geologické práce celkem				86 400,00		18 400,00

MÉNĚPRÁCE- Sanace zemin a podzemní vody celkem bez DPH

415 073,15

DPH 21%

87 165,36

Sanace zemin a podzemní vody celkem včetně DPH

502 238,51