

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.05.2023 na zhotovení díla – projektové dokumentace

„MŠ Masarykovy sady - střecha“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Karel Kula, starosta města
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
DIČ:

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** CONSTRUCTUS s.r.o.
se sídlem: Raškovice 285, 739 04 Raškovice
zastoupen: Ing. Václav Jurga, jednatel
ve věcech technických:
e-mail:
IČ: 26847779
DIČ: CZ26847779

(dále jen zhotovitel)

Shora uvedené smluvní strany spolu dne 04.05.2023 uzavřely Smlouvu o Dílo (dále také „SoD“), jejímž předmětem je zhotovení díla – projektové dokumentace na akci „MŠ Masarykovy sady - střecha“.

2. Změny

- 2.1 Na základě vzájemné dohody se rozšiřuje předmět výše uvedené Smlouvy. Článek III. odstavec 1:
- a) projektová dokumentace pro stavební povolení (PDSP) vč. inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, vč. propočtu předpokládaných nákladů stavby a

provedení statického a mykologického posudku na stávající střešní konstrukci
b) pro provádění stavby (PDPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a to o níže uvedené části a profese:

- návrh zateplení, skladeb, sanace stropů
- STP průzkum stropu v sondách (bez odkrytí sond)
- rozšíření PBŘS
- statika – konzultace, detaily

2.2 Na základě vzájemné dohody se mění v článku IV. Doba plnění odst. 1 lhůta pro dodání dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti /ve fázi podané žádosti na stavební úřad/ na 6 měsíců od podpisu smlouvy.

2.3 Na základě vzájemné dohody se mění v článku VIII. Cena díla, a to:

a1) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

cena bez DPH	179.000,- Kč
DPH 21 %	37.590,- Kč
cena včetně DPH	216.590,- Kč

b2) Inženýrská činnost k dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP)

cena bez DPH	20.000,- Kč
DPH 21 %	4.200,- Kč
cena včetně DPH	24.200,- Kč

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

cena bez DPH	94.000,- Kč
DPH 21 %	19.740,- Kč
cena včetně DPH	113.740,- Kč

d) Autorský dozor

cena bez DPH	36.400,- Kč
DPH 21 %	7.644,- Kč
cena včetně DPH	44.044,- Kč

Celková (souhrnná) cena předmětu plnění

cena bez DPH	329.400,- Kč
DPH 21 %	69.174,- Kč
cena včetně DPH	398.574,- Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětného dodatku.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Českém Těšíně dne 28.08.2023

V Raškovicích dne 11.09.2023

za objednatele:
Karel Kula, starosta

za zhotovitele:
Ing. Václav Jurga, jednatel