



MUCTP006QENX

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.05. 2016

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

se sídlem:
zastoupen:
ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

město Český Těšín

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Ing. Ing. Vít Slováček, starosta

Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního

Ing. Monika Tomiczková, referent investic, tel.: 731 122 628

tomiczkova@tesin.cz

00297437

CZ00297437

Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín

86-6000360257/0100

dále jen objednatel

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupen:
ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

7s architektonická kancelář s.r.o.

Družstevní ohoz 1288/20, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. Ing. Arch. Wiesław Kubica – jednatel společnosti

Mgr. Ing. Arch. Wiesław Kubica, tel.: 602 444 722

kubica@7s.cz

28188845

CZ28188845

ČSOB a.s., 218007758/0300

dále jen zhotovitel

Vzhledem k tomu, že objednatel požaduje dodatečné úpravy návrhu řešení, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.05. 2016.

I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu realizace projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) jež je dílčí částí plnění předmětu smlouvy na zpracování PD stavby „**Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R**“.

II. Změny

1. Čl. IV. Doba plnění se odst. 1 mění následovně:

1. *Lhůta pro dodání návrhu řešení vč. DÚR stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R“ ve fázi podané žádosti o územní rozhodnutí do 18 týdnů od podpisu smlouvy.*

2. Tímto dodatkem č. 1 se čl. XV. Závěrečná ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.05. 2016 doplňují o odstavce č. 8. a 9. následujícího znění:

8. *Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva o dílo vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu o dílo a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.*

9. *Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě o dílo nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.*

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.05. 2016 tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín

čís.: 1647/21.2/RM dne 05. 08. 2016


V Českém Těšíně dne 08. 08. 2016

V Č. TĚŠÍNĚ dne 15. 08. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
Městský úřad Český Těšín


Ing. Vít Slováček
starosta


Mgr. Ing. Arch. Wiesław Kubica
jednatel společnosti

**7s architektická kancelář s.r.o.**
Družstevní ochoz 1288/20
140 00 Praha 4 Nusle
tel: +420 222 365 055
www.7s.cz, e-mail: info@7s.cz
IČ: 281 88 845 DIČ: CZ281 88 845



Předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku

provedena dne: _____

podpis příkazce operace: _____

podpis dílčího správce rozpočtu: _____

11

Doložka veřejné podpory

12

Právní akt zakládá veřejnou podporu	ano	☒
Podpora de minimis	ano	ve výši Kč:
Registrace v ČR podpor de minimis	ano	datum reg.:
Podpis příkazce operace	v.2. 	