

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.9.2017 na provedení stavby „Parkoviště pro OA u tělocvičen ZŠ Pod Zvonek“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Ing. arch. Klára Hawliczek, referent investic, tel.: 553 035 555
e-mail: hawliczek@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **MŽT Stavitelství, a.s.**
se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00
zastoupen: Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Břetislav Szarowski, tel.: 553 401 322
e-mail: info@mztas.cz
IČ: 27762157
DIČ: CZ27762157
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava
č. účtu: 35-6347350277/0100

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu požadavku objednatele na dokončení stavby v letošním roce a s ohledem na klimatické podmínky se smluvní strany dohodly na změně materiálu povrchu parkoviště a uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.9.2017. Specifikace víceprací a souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č.1.

2. Změny

- 2.1 Tímto dodatkem č.1 se ruší znění odstavce 5.1. článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	965 955,99 Kč
méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH	- 397 203,- Kč
vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	397 203,- Kč

celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

965 955,99 Kč

DPH 21%

202 850,76 Kč

cena díla včetně DPH

1 168 806,75 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29.9.2017 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je položkový rozpočet méněprací a víceprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:2847/45/RM, ze dne 31.10.2017

V Českém Těšíně dne: 07.11.2017

V Ostravě dne: 01.11.2017

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Ing. Břetislav Szarowski,
předseda představenstva