

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby ZŠ Ostravská – výměna oken 1. NP družiny

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických:	
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	Daniel Bobek
se sídlem:	Návsí 309, PSČ 739 92
zastoupen:	Daniel Bobek
ve věcech technických:	
e-mail:	
IČ:	760 28 178
DIČ:	CZ7906154938
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	1207573193

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu výskytu dodatečných prací, které vyvstaly v průběhu realizace stavby „**ZŠ Ostravská – výměna oken 1. NP družiny**“, a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jsou nezbytné pro řádné provedení stavby a dále z důvodu zadavatelem dodatečně požadovaných prací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.06.2018. Specifikace dodatečných prací tvoří přílohu k tomuto dodatku.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění první věty odstavce 4.3 článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 45 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 *Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy, je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:*

<i>cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</i>	1.008.781,75 Kč
<i>méněpráce dle tohoto dodatku bez DPH</i>	15.560,00 Kč
<i>dodatečné práce dle tohoto Dodatku bez DPH</i>	113.312,85 Kč
celková cena díla bez DPH	1.106.534,60 Kč

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „ZŠ Ostravská – výměna oken 1. NP družiny“, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Přílohu tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást tvoří položkový rozpočet dodatečných prací.
- 3.8 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3572/58./1/RM dne 02.08.2018

V Českém Těšíně dne 10.08.2018

V Třinci dne 03.08.2018

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Daniel Bobek