



## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 841/PCGE/063/2012/N2127

**Název akce:** „Revitalizace veřejných prostranství, I. etapa“

**1. Objednatel:** Město Český Těšín

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupení: Ing. Vít Slováček, starosta

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

č.ú.: 43-5073410257/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Vít Slováček, starosta

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Robin Guziur

tel.: 553 035 557

fax: 553 035 815

e-mail: guziur@tesin.cz

**2. Zhotovitel:** STRABAG a.s.

Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava a  
Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava na  
základě plné moci

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka  
7634

Kontaktní a fakturační adresa: STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Polanecká  
827, 721 08 Ostrava – Svinov, tel.: 596 978 111, fax.: 596 964 450

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 994404-640900015/0800

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava

Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

Ing. Rene Suchan, ekonom oblasti Východ o.z. Ostrava

Oprávnění k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Bohdan Ježek, – vedoucí PJ Karviná (602 504 623)

p. Zdeněk Urbánek - stavbyvedoucí ( 602 767 719)

Oprávnění k jednání ve věcech průkazných, kontrolních a převjímacích zkoušek:

p. Petra Adamčíková - vedoucí pracoviště Ostrava – TPA ČR, spol.s.r.o.

(tel./fax.: 596 964 467, 724 257 561)

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.7.2012 podepsaly smlouvu o dílo č. 841/PCGE/063/2012/N2127 (dále jen „Smlouva“) vč. následných dodatků č.1 a č.2 a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Změna v Článku 2 - CENA DÍLA

Původní celková cena (dle dodatku č.2):

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>11 592 721,06 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>2 359 445,00 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>13 952 166,06 Kč</b>

Cena předmětu dodatku č.3 (dle přílohy č.3 zadávací dokumentace):

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>259 632,33 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>54 522,77 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>314 155,00 Kč</b>

Nová cena celkem:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>11 852 353,39 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>2 413 967,77 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>14 266 321,06 Kč</b>

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

V Českém Těšíně, dne: **20. 03. 2013**

Za objednatele:

**MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN**  
Městský úřad Český Těšín  
2  
.....  
Ing. Vít Slováček  
starosta

V Ostravě, dne: **25 -03- 2013**

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Malík  
ředitel oblasti Východ o.z.Ostrava

.....  
Ing. Miroslav Kauer  
vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

Schváleno usnesením -16-

Rady města Český Těšín

čís.: **1806/25.13.124**

dne **15.3.2013**

*Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.*

*Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.*