
ID Kód položky j.
počet j. 
projekt jedn. cena

počet jedn. 
méněpráce

počet jedn. 
vícepráce

méněpráce 
celkem

 vícepráce 
celkem 

Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH

Sanační výkop
C.5 45112000-5  Výkop do 2,5m m3 2350 125,00 0,00 217,50 0,00 27 187,50
C.6 45112000-5  Zásyp jámy se zhutněním m3 1410 115,00 0,00 55,00 0,00 6 325,00
C.7 45112330-7  Úprava pláně m2 1000 28,00 0,00 42,00 0,00 1 176,00
C.9 90510000-5  Likvidace panelů včetně odvozu t 360 496,00 55,34 0,00 27 448,64
C.10 90510000-5  Likvidace asfaltu (bez dehtu, obalovna) včetně odvozu t 65 596,00 0,00 64,54 0,00 38 465,84
C.11 90510000-5  Biodegradace včetně odvozu 40% výkopu t 1800 840,00 0,00 292,50 0,00 245 700,00

Celkem 27 448,64 318 854,34

Méněpráce/vícepráce celkem bez DPH 291 405,70
DPH 21% 61 195,20
Méněpráce/vícepráce celkem včetně DPH 352 600,90
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