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Strana 1 (celkem 2) 

Dodatek č. 1 
ke Smlouv ě o dílo ze dne 25.6.2020 na provedení stavby „Oprav a 

WC a svislých rozvod ů vody ZŠ Komenského“ 

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel:    m ěsto Český T ěšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města 
 ve věcech smluvních:  …………………………. 
 ve věcech technických:  ………………………….. 
 e-mail:    ………………….. 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
   
 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 
1.2  Zhotovitel:   Barny team s.r.o.     
 se sídlem:   Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Liborem Seberou, jednatelem 
 ve věcech technických:  Libor Sebera, jednatel, tel.: 777 047 519  
 e-mail:    barnyteam@seznam.cz 
 IČ:    27797252 
 DIČ:    CZ27797252 
  
 

(dále jen zhotovitel)  

 

Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na dodání stropů SDK, výměnu ÚT a elektro práce na 
prováděné stavbě „Oprava WC a svislých rozvodů vody ZŠ Komenského“, se smluvní strany dohodly 
na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.6.2020. Specifikace dodatečných prací 
tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.   

 

2. Změny 
2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

 



. 
 

Strana 2 (celkem 2) 

1.  cena za sanaci a odvodnění bez DPH ( dle SOD) 1 459 266,41 Kč 

  dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH        290 504,38 Kč 

 

 celková cena díla bez DPH        1 749 770,79 K č 

 

3. Ostatní ujednání 
3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto 

Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.  

3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných 
dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží 
smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy 
druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. 

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné 
smlouvy. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací. 

3.7     Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:    
           1602/27./RM  dne 30.07.2020 
      

 

 

V Českém Těšíně dne  18.8.2020    V Českém Těšíně dne  18.8.2020 

 

 

 

______________________________        _______________________________ 

za objednatele:                 za zhotovitele: 
      Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka  Libor Sebera, jednatel 



A B C
HSV Dodávky 35 464,07 0,00 0,00

Montáž 56 444,66 0,00 0,00
PSV Dodávky 88 224,84 0,00 0,00

Montáž 62 817,74 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 45 620,80 0,00
0,00

1 932,28
290 504,38 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 290 504,38

290 504,38 61 005,92 351 510,30

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpo čtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 0 Zpracoval: 0 Datum: 09.07.2020

Začátek výstavby: 09.07.2020 Konec výstavby:  Položek: 55

Lokalita: ul. Komenského 607/3, Český Těšín Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

Druh stavby: vícepráce komenského - koupelna u TV Projektant: 0 IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Rekonstrukce rozvod ů TV a 
souvisejících úprav v budov ě ZŠ 
Komenského

Objednatel: 0 IČ/DIČ:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

31 Zdi podp ěrné a volné    8 954,13 3 699,87 12 654,00 0,02
1 314844242RU1 Prostup stropem kus 19,00 666,00 8 954,13 3 699,87 12 654,00 0,00 0,02 RTS II / 2018

34 Stěny a p říčky    1 779,60 1 550,40 3 330,00 0,46
2 342270012RA0 Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm - stoupačky m2 5,00 666,00 1 779,60 1 550,40 3 330,00 0,09 0,46 RTS II / 2018

41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    19 794,58 37 756,42 57 551,00 1,21
3 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 14,00 128,50 110,18 1 688,82 1 799,00 0,01 0,17 RTS II / 2018
4 416026124R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x 12,5mm m2 14,00 750,00 3 790,64 6 709,36 10 500,00 0,01 0,19 RTS II / 2018
5 416026124R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x 12,5mm - Podhledy WC m2 48,00 750,00 12 996,48 23 003,52 36 000,00 0,01 0,66 RTS II / 2018
6 954312205R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,MA tl.12,5 mm m 12,00 771,00 2 897,28 6 354,72 9 252,00 0,02 0,19 RTS II / 2018

61 Úprava povrch ů vnit řní    549,61 4 290,63 4 840,24 0,44
7 612100032RA0 Oprava omítek stěn vnitřních - pod obklad m2 17,00 281,52 549,61 4 236,23 4 785,84 0,03 0,44 RTS II / 2018
8 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 17,00 3,20 0,00 54,40 54,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

63 Podlahy a podlahové konstrukce    1 696,38 1 246,86 2 943,24 0,85
9 631310131RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm m2 4,00 569,01 1 161,52 1 114,52 2 276,04 0,21 0,83 RTS II / 2018
10 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,02 33 360,00 534,86 132,34 667,20 1,07 0,02 RTS II / 2018

711 Izolace proti vod ě    7 984,76 5 374,04 13 358,80 0,10
11 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 28,00 462,50 7 984,76 4 965,24 12 950,00 0,00 0,10 RTS II / 2018
12 622300171R00 Dod+montáž těsnicí pásky m 28,00 14,60 0,00 408,80 408,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

721 Vnit řní kanalizace    9 138,81 23 089,33 32 228,14 1,74
13 721100010RA0 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 2,00 381,00 113,06 648,94 762,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
14 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 14,00 627,00 3 647,00 5 131,00 8 778,00 0,00 0,02 RTS II / 2018
15 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 9,50 781,00 2 282,09 5 137,41 7 419,50 0,00 0,01 RTS II / 2018
16 721200020RA0 Demontáž svislého potrubí novodurového DN 75 m 13,00 424,51 152,10 5 366,53 5 518,63 0,10 1,26 RTS II / 2018
17 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových a litinových trub do DN 200 m 14,00 105,00 0,00 1 470,00 1 470,00 0,03 0,37 RTS II / 2018
18 721177725R00 Čisticí kus, odpadní svislé D 110 kus 2,00 448,00 558,18 337,82 896,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
19 725980113R00 Dvířka 300 x 300 mm kus 2,00 298,00 255,16 340,84 596,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
20 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 13,00 407,01 2 131,22 3 159,91 5 291,13 0,00 0,01 RTS II / 2018
21 721210813R00 Demontáž vpusti DN 100 kus 2,00 181,50 0,00 363,00 363,00 0,03 0,06 RTS II / 2018
22 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 1,70 666,99 0,00 1 133,88 1 133,88 0,00 0,00 RTS II / 2018

722 Vnit řní vodovod    0,00 488,34 488,34 0,00
23 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod kus 6,00 81,39 0,00 488,34 488,34 0,00 0,00 RTS II / 2018

733 Rozvod potrubí    8 880,59 12 452,01 21 332,60 0,14
24 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 34,00 26,49 149,94 750,72 900,66 0,00 0,11 RTS II / 2018
25 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 6,00 605,00 2 633,28 996,72 3 630,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
26 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 5,00 414,50 1 282,15 790,35 2 072,50 0,00 0,01 RTS II / 2018
27 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 8,00 361,99 1 671,76 1 224,16 2 895,92 0,00 0,01 RTS II / 2018
28 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 18,00 315,00 3 006,36 2 663,64 5 670,00 0,00 0,01 RTS II / 2018
29 722181232RT7 Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 9 mm m 4,00 86,30 130,16 215,04 345,20 0,00 0,00 RTS II / 2018
30 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 36,50 8,50 6,94 303,32 310,25 0,00 0,00 RTS II / 2018
31 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 4,00 194,50 0,00 778,00 778,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
32 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 16,00 109,00 0,00 1 744,00 1 744,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
33 222730301R00 Uzemnění nosných částí a  trubek m 36,50 81,81 0,00 2 986,07 2 986,07 0,00 0,00 RTS II / 2018

734 Armatury    5 950,84 1 826,86 7 777,70 0,00
34 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 kus 4,00 387,00 1 129,76 418,24 1 548,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
35 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 vč. vsazení Tkus kus 4,00 104,99 268,92 151,04 419,96 0,00 0,00 RTS II / 2018
36 734226222R00 Ventil term.vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 kus 8,00 492,00 3 291,20 644,80 3 936,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO: 0 Zpracováno dne: 09.07.2020 Zpracoval: 0

Lokalita: ul. Komenského 607/3, Český Těšín Konec výstavby:  Zhotovitel: 0

Druh stavby: vícepráce komenského - koupelna u TV Začátek výstavby: 09.07.2020 Projektant: 0

Stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce rozvod ů TV a souvisejících úprav v budov ě ZŠ Komenského Doba výstavby:  Objednatel: 0



37 734263132R00 Šroubení regulační, přímé DN 15 kus 6,00 206,99 1 015,38 226,56 1 241,94 0,00 0,00 RTS II / 2018
38 734294104R00 Růžice dělené, G do 3/4 kus 18,00 23,10 152,10 263,70 415,80 0,00 0,00 RTS II / 2018
39 734191981R00 Zaslepení přírubového spoje do DN 25 kus 2,00 108,00 93,48 122,52 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

735 Otopná t ělesa    49 964,88 9 559,12 59 524,00 0,74
40 735211811R00 Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,1pramen. kus 8,00 166,50 302,48 1 029,52 1 332,00 0,02 0,19 RTS II / 2018
41 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 40,00 12,69 24,80 482,80 507,60 0,00 0,03 RTS II / 2018
42 nc Spouštění a napouštění otopného systému soub 1,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
43 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 8,00 259,50 19,60 2 056,40 2 076,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
44 735156686R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22  600/1000 kus 6,00 5 795,00 32 494,14 2 275,86 34 770,00 0,06 0,34 RTS II / 2018
45 735157690R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22  600/1600 kus 2,00 9 020,00 17 123,86 916,14 18 040,00 0,09 0,18 RTS II / 2018
46 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,80 998,00 0,00 798,40 798,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

766 Konstrukce truhlá řské    9,03 325,47 334,50 0,00
47 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 3,00 111,50 9,03 325,47 334,50 0,00 0,00 RTS II / 2018

767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    42,48 5 489,36 5 531,84 0,05
48 767900020RAB Demontáž obložení podhledů m2 8,00 238,97 0,00 1 911,76 1 911,76 0,01 0,05 RTS II / 2018
49 767583341R00 Montáž podhledů lamelových do 10 m2 m2 8,00 452,51 42,48 3 577,60 3 620,08 0,00 0,00 RTS II / 2018

781 Obklady (keramické)    6 253,45 9 131,55 15 385,00 0,78
50 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 17,00 550,00 1 120,47 8 229,53 9 350,00 0,00 0,08 RTS II / 2018
51 00572100 obklad keramický hladký přes 25 di 35ks/m2 m2 17,00 300,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,02 RTS II / 2018
52 781411012R00 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10m2 jednotlivě m2 17,00 55,00 32,98 902,02 935,00 0,04 0,68 RTS II / 2018

94 Lešení a stavební výtahy    2 262,72 3 929,28 6 192,00 0,08
53 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 48,00 129,00 2 262,72 3 929,28 6 192,00 0,00 0,08 RTS II / 2018

97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    427,05 3 971,20 4 398,25 0,67
54 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 36,50 120,50 427,05 3 971,20 4 398,25 0,02 0,67 RTS II / 2018

M22 Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky    0,00 42 634,73 42 634,73 0,00
55 NC Elektro práce vč. revize soub 1,00 42 634,73 0,00 42 634,73 42 634,73 0,00 0,00 RTS II / 2018

290 504,38
Poznámka:

Celkem:


