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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 03.01.2020 na provedení stavby 

„Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny“ 

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města 
 ve věcech technických:  ………. 
      ………. 
 e-mail:    ………. 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
  
 

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Zhotovitel:   PORR a.s.    

 se sídlem:   Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
 zastoupen:   Stanislavem Faranou, na základě plné moci 
      Ing. Václavem Šafářem, na základě plné moci 
 ve věcech technických:  ………. 
      ……….  
 e-mail:    porras@porr.cz 
 IČ:    430 05 560 
 DIČ:    CZ43005560 

 

(dále jen zhotovitel) 

 

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Zabezpečení dopravní obslužnosti 

průmyslové zóny“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze 

dne 03.01.2020. Technický popis změn vč. rozpočtů víceprací a s nimi souvisejících méněprací tvoří 

přílohu k tomuto Dodatku č. 2. 

 

2. Změny 

2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 7.1 článku 7. Cena díla a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
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 cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH   17.917.097,82 Kč 

 dodatečné práce dle Dodatku č. 2 bez DPH        198.573,98 Kč 

 méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH        - 35.724,64 Kč 

 celková cena díla bez DPH     18.079.947,16 Kč 

 DPH 21 %         3.796.788,90 Kč 

 celková cena díla včetně DPH                 21.876.736,06 Kč 

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 6.3 článku 6. Doba a místo plnění a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

6.3 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 259 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě 

dle odst. 6.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním 

dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 6.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že 

provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením 

díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit 

svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání 

díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze 

v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.  

 

3. Ostatní ujednání 

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, pokud nejsou změněna nebo 
upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 

3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné 
smlouvy. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

3.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení. 

3.6 Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č. 2. 

3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín 

čís.: 1638/28./RM/, dne 02.09.2020. 

 

 Českém Těšíně dne 16.09.2020     V Ostravě dne 16.09.2020  

 

 

 

______________________________        _______________________________ 

za objednatele:                 za zhotovitele: 

      Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka  Stanislav Farana, Ing. Václav Šafář  

       na základě plných mocí  


