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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 07. 2023 na realizaci stavby 
„Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Českém Těšíně“
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „Dodatek č. 2“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01  Český Těšín 
IČO:		00297437
DIČ:		CZ00297437
zastoupen: 	Karlem Kulou, starostou města
(dále jen „OBJEDNATEL“)

a

ELTODO, a.s.
se sídlem:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
IČO:		45274517
DIČ:		CZ45274517
Zastoupena:	Veronika Tykačová – předsedkyně představenstva
Luděk Horák – místopředseda představenstva
Mgr. Marat Saber – člen představenstva
Mgr. Ladislav Beran – člen představenstva,
Ing. Michal Petřík – člen představenstva
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573
 (dále jen „ZHOTOVITEL“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „STRANY“ nebo též jednotlivě jen „STRANA“)

Změnový list č. 1 (§ 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů)

Změnový list řeší vícepráce, které vznikly v průběhu přípravy realizace stavby, kdy bylo zjištěno, že součástí projektové dokumentace je rovněž SO 401 Veřejné osvětlení, ale v zadávací dokumentaci chyběl soupis prací k tomuto stavebnímu objektu.

Strany se v souladu s ustanovením čl. 15.8 Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 09. 2023 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. [bookmark: FirstPara]PŘEDMĚT DODATKU Č. 2
1.1. Článek 3. (Předmět smlouvy) odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje o bod 3.1.1 tohoto znění:
3.1.1.	Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnového listu č. 1. Specifikace víceprací dle změnového listu č. 1 tvoří přílohu č. 3, 
této Smlouvy.

1.2. Článek 6. (Cena díla) odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
cena díla dle Smlouvy bez DPH					10 763 122,58 Kč
vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH					      927 489,11 Kč
cena díla dle Smlouvy bez DPH ve znění Dodatků č. 1 a 2		11 690 611,69 Kč
DPH 21%								  2 455 028,45 Kč
cena díla dle Smlouvy vč. DPH ve znění Dodatků č. 1 a 2	14 145 640,14 Kč

1.3. Článek 7. (Platební podmínky) odst. 7.4 Smlouvy se na konci doplňuje 
tímto zněním:
· k faktuře je zhotovitel dále povinen doložit soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat import do rozpočtového programu), případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Nemá-li zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu vygenerovaného zaměstnancem CRR s názvem „Čerpání“, který bude poskytnut zhotoviteli na vyžádání ve formátu .xls.

1.4. Článek 15. (Závěrečná ujednání) odst. 15.11 Smlouvy se na konci doplňuje 
o novou přílohu č. 3 tohoto znění:
3.   Specifikace víceprací dle změnového listu č. 1




1.5. Článek 15. (Závěrečná ujednání) se doplňuje o bod 15.13 – 15.15 tohoto znění: 
15.13	Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
15.14	Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy (minimálně do konce roku 2035). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
15.15	Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli, a to minimálně do roku 2035.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2.2. [bookmark: _Ref228190867]Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma STRANAMI a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 v registru smluv se zavazuje zajistit OBJEDNATEL.
2.3. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. Tento Dodatek č. 2 je zároveň vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.


2.4. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanovením §222, odst. 5, 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 871/13./RM dne 19. 09. 2023.

ZA OBJEDNATELE: 				        Za ZHOTOVITELE:

	[bookmark: _GoBack]V Českém Těšíně dne 11. 10. 2023

město Český Těšín



	V Praze dne 27. 09. 2023

ELTODO, a.s.


	
	

	____________________________________
Jméno: Karel Kula
Funkce: starosta
	____________________________________
Jméno: Mgr. Marat Saber
Funkce: člen představenstva

	





	



____________________________________
Jméno: Mgr. Ladislav Beran
Funkce: člen představenstva
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