
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2024 na provedení stavby 
„MěK – sanace spodní stavby Knihovny Dolní Žukov“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


město Český Těšín

se sídlem:


nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:


Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:

xxx 







xxx

e-mail:



xxx

IČ:



00297437


DIČ:



CZ00297437


(dále jen objednatel) 



a

1.2 
Zhotovitel:


DEV COMPANY, spol. s r.o.





se sídlem:


Čs. legií 145/18, 702 00 Moravská Ostrava

zastoupen:


Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem

ve věcech technických:

xxx

e-mail:



xxx

IČ:



47679620

DIČ:



CZ47679620
(dále jen zhotovitel)
Z důvodu vzniku změn oproti původním zadávacím podmínkám (dodatečné stavební práce a méněpráce) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2024. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.  
2. Změny
2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 


1.248.164,45 Kč


dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH

   143.916,14 Kč


méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH


  -348.116,70 Kč

celková cena díla bez DPH 



1.043.963,89 Kč

2.2. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění odstavce 11.4 článku 11. Záruční podmínky a vady díla a nahrazuje se následujícím zněním:
         11.4
Záruční lhůta se sjednává v délce 120 měsíců pro objekty hlavního a zadního schodiště, záruční lhůta na ostatní části stavby se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací.

3.7
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 1590/25.RM dne 25.6.2024.
V Českém Těšíně dne 28.6.2024


V Českém Těšíně, dne 28.6.2024
______________________________

_______________________________

za objednatele:




za zhotovitele:

Karel Kula, starosta




Ing. Marek Vavrečka, jednatel
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