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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 27.05.2024 na provedení stavby „Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central – 2. etapa“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:		………………………………………………….. 
						………………………………………………….. 
	e-mail:				………………………………………………….. 
	IČ:				00297437
	
	(dále jen „objednatel“) 
		a

Zhotovitel:			P.O.stav-trade, spol. s r.o.
	se sídlem:			Bohumínská 404/14, 733 01  Karviná
	zastoupen:			Ing. Bogdan Kujawa, jednatel
	ve věcech technických:		………………………………………………….. 
	e-mail:				………………………………………………….. 
	IČ:				277 89 012
	DIČ:				CZ27789012
	
(dále jen „zhotovitel“)
Vzhledem ke stavebním úpravám v suterénu objektu v předešlých letech a vzhledem k nutnosti odvětrání sklepních prostor z hlediska vlhkosti, bylo navržena výměna 5ks oken otvíravých s bezpečnostím sklem, místo v projektové dokumentaci navržené výměně stávajících 3 ks atypických pevně zasklených sklepních oken včetně dodávky a montáže žaluzií před okny. Zároveň je nutné řešení výměny typu nápisu Kino Central, krytí 4ks stávajících světel a panikového kování z vnitřní strany dveří, tak, aby odpovídalo požadovanému historickému vzhledu a zachování stávajících žaluzií před sklepními okny. Z důvodu méněprací a víceprací, jenž vyvstaly z výše uvedených změn, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.05.2024. Specifikace dodatečných víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 2.
Změny
Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	cena díla dle původní smlouvy a Dodatku č.1bez DPH			2.739.845,60,- Kč
	dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH		  		  -222.713,05 - Kč
	dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH		  		   217.698,00 - Kč
	celková cena díla bez DPH 				          		2.734.830,55 - Kč

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je soupis víceprací a méněprací.
3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:1915/29./RM, dne 05.11.2024.        
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______________________________   	   	_______________________________
za objednatele:			          	  	za zhotovitele:
      Karel Kula, starosta					Ing. Bogdan Kujawa, jednatel	
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