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Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 27.05.2024 na provedení stavby „Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central – 2. etapa“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:		………………………………………….. 
						…………………………………………..
	e-mail:				…………………………………………..
	IČ:				00297437
	
	(dále jen „objednatel“) 
		a

Zhotovitel:			P.O.stav-trade, spol. s r.o.
	se sídlem:			Bohumínská 404/14, 733 01  Karviná
	zastoupen:			Ing. Bogdan Kujawa, jednatel
	ve věcech technických:		…………………………………………..
	e-mail:				…………………………………………..
	IČ:				277 89 012
	DIČ:				CZ27789012
	
(dále jen „zhotovitel“)
Z důvodu administrativního pochybení v průběhu zpracování dodatku č. 2 projektu „Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central – 2. etapa“ neodpovídá příloha dodatku č. 2 – část méněpráce, uzavřené smlouvě o dílo. Položka s názvem „Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně“ s j. cenou 2.040 Kč bez DPH byla při zpracování dodatku č. 2 zaměněna s položkou s názvem „Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně“ s j. cenou 2.600 Kč bez DPH, která je součástí položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo a skutečně nebyla zhotovitelem v průběhu stavebních prací realizována. Tuto záměnu je nutné napravit. Z výše uvedeného důvodu, jenž vyvstaly z výše uvedených změn, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.05.2024. Specifikace dodatečných víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 3.
Změny
Tímto Dodatkem č. 3 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
5.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	cena díla dle původní smlouvy a Dodatku č.2 bez DPH			 2.734.830,55 - Kč
	dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH		  		       -5.200,00 - Kč
	dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH		  		        4.080,00 - Kč
	celková cena díla bez DPH 				          		 2.733.710,55 - Kč

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 3, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je soupis víceprací a méněprací.
3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:1929/29./2/RM, dne 14.11.2024.        
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______________________________   	   	_______________________________
za objednatele:			          	  	za zhotovitele:
      Karel Kula, starosta					Ing. Bogdan Kujawa, jednatel	
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