
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 04. 2023 na provedení stavby 
„Oprava střechy budovy ul. Hlavní třída 147/1a, Český Těšín“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297437
	DIČ:				CZ00297437
	(dále jen objednatel) 

		a

1.2	Zhotovitel:			W.H.A. system spol. s r.o.
	se sídlem:			Blanická 21, 787 01 Šumperk
	zastoupen:			Radek Sedláček, jednatel
	ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]	e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				61945251
	DIČ:				CZ61945251
(dále jen zhotovitel)

V průběhu realizace stavby “Oprava střechy budovy ul. Hlavní třída 147/1a, Český Těšín“ došlo ke vzniku nových skutečností, kdy objednatel požadoval záměnu EPS 100 za EPS 150, z důvodu možnosti budoucí realizace FVE na střechu. Na stavbě se vyskytoval jiný druh odpadu, než bylo uvedeno v rozpočtu, to bylo narovnáno dle skutečnosti a vážních lístků. Dále byly nad rámec smlouvy o dílo osazeny tvarovky a ventilační hlavice, došlo k odstranění konstrukce pro klimatizace a byly dořešeny průchody pro kabely a odvětrání kotelny. Na stavbě nebylo použito lešení a nebylo nutné provést opravy omítek atik, protože tyto byly realizovány navazující stavbou. Tyto změny si vyžádaly vícepráce a méněpráce, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 18. 04. 2023 (dále jen „smlouva“).

Změny
Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	cena díla dle smlouvy bez DPH						2.587.000,00 Kč
	vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH					+ 427.236,37 Kč
	méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH					– 500.958,99 Kč
	cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 					2.513.277,38 Kč

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto 
Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, 
kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 1743/26./RM, dne 27.08.2024.

V Českém Těšíně dne 13. 09. 2024				V Šumperku dne 06. 09. 2024


______________________________   	  		_____________________________
za objednatele:			          	  		za zhotovitele:
Karel Kula, starosta						Radek Sedláček, jednatel
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